



Целиноградский районный маслихат
Барманжуев Вилат Асанович
(депутатын аты-жөні // Ф.И.О. депутата)

ШЫҒЫС САНЫ / ИСХ.№ 260
КІРІС САНЫ / ВХ.№ _____

«19» 05 2026 ж./г.

Акиму
Целиноградского района
Д. Сабырғали

Исполняющему обязанности
руководителя
государственного учреждения
«Отдел строительства
Целиноградского района»
Ш. Тлеулиеву

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

В адрес депутатского корпуса поступают многочисленные обращения жителей села Кызыл суат Целиноградского района по факту затягивания строительства и ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры, в том числе водопроводных сетей.

Согласно ранее озвученным срокам, объект водоснабжения должен был быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 2025 года. Однако по состоянию на сегодняшний день строительные работы полностью не завершены, объект не введен в эксплуатацию, а территория села находится в опасном состоянии.

На территории села после проведения земляных работ оставлены глубокие открытые котлованы, траншеи и ямы, которые длительное время не закапываются и не приводятся в безопасное состояние. Указанные участки не ограждены надлежащим образом, отсутствуют предупреждающие знаки и меры безопасности.

Уже имеются факты падения сельскохозяйственных животных в данные ямы. На сегодняшний день, по счастливой случайности, обошлось без человеческих жертв, однако существующая ситуация создает прямую угрозу жизни и здоровью жителей, в том числе детей.

Кроме того, жители указывают на системное затягивание работ по газоснабжению, водоснабжению и дорожной инфраструктуре. После проведения работ дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, благоустройство не восстановлено, строительный мусор и раскопанные участки остаются без устранения.

Считаю подобное положение недопустимым и свидетельствующим о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными подрядными организациями, техническим надзором и государственными органами, осуществляющими контроль за реализацией проекта.

В связи с изложенным, прошу Вас:

принять незамедлительные меры по устранению угрозы жизни и здоровью граждан, обеспечить срочную засыпку и ограждение опасных котлованов и траншей на территории села Кызыл суат;

провести проверку действий подрядной организации, технического надзора и должностных лиц, ответственных за контроль сроков и качества выполнения строительных работ;

предоставить официальную информацию для разъяснения жителям села Кызыл суат:— о причинах срыва сроков ввода объекта водоснабжения;— о фактической степени готовности объекта;— о подрядной организации и сумме освоенных бюджетных средств;— о сроках полного завершения работ по водоснабжению, газоснабжению и восстановлению дорожного покрытия;— о мерах ответственности, принятых к виновным лицам;

обеспечить выезд уполномоченной комиссии с участием представителей акимата, отдела строительства, подрядчика и жителей села.

О результатах рассмотрения прошу информировать письменно, в установленные законодательством срок с приложением подтверждающих документов и конкретного графика завершения работ.

**С уважением,
депутат Целиноградского
районного маслихата
по избирательному округу № 10**



Б. Барманкулов

контактные телефоны: +7 701 599 03 25
электронный адрес: barmankulov74@mail.ru

10.06.2026-ҒЫ № 0117/128
ШЫҒЫС ХАТЫ
10.06.2026-ҒЫ № 04-10/186
КІРІС ХАТЫ

**ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА**

**ЦЕЛИНОГРАД АУДАНЫ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ**

021800, Целиноград ауданы, Акмол ауылы
Наурыз көшесі, 34,
тел. 8 (71651) 30-370, факс 30-369
e-mail: str-07@inbox.ru

021800, Целиноградский район, аул Акмол
улица Наурыз, 34
тел. 8 (71651) 30-370, факс 30-369
e-mail: str-07@inbox.ru

№ _____


**Депутату Целиноградского районного
маслихата по
избирательному округу № 10
Б.Барманкулову**

№ 260 от 19.05.2026 года

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района» рассмотрев Ваш запрос касательно строительства сетей водоснабжения и газоснабжения села Кызылсуат сообщает следующее.

Касательно водоснабжения сообщает, что в 2024 году, на основании итогов государственных закупок способом Конкурса с использованием рейтингово-балльной системы, заключен договор с ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007» на проведение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция систем водоснабжения в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области» на сумму 3, 039 млрд.тг. , Освоено (с учетом авторского и технического надзоров) 2024 г – 211,7 млн.тг, 2025 г – 1659,5 млн.тг, выделено в 2026 г. – 797,864 тг. Дефицит средств для завершения строительно-монтажных работ – 495,934 млн.тг. В 2025 году проект не завершен в связи с отставанием от графика работ.

Текущая ситуация. Выполнено 70% от общего объема работ: Насосная станция 2 подъема – 95%, КТПН – 98%, КПП – 95 %, Очистная установка – 100%, 1 резервуар – 100%, 2-ой резервуар – 80%, Электроснабжение - 98%, проложен водопровод внутри села 42 км, монтаж колодцев – 246 шт. Построен водовод 8 км (осталось выполнить 4 соединения резервной нитки). Разводящие сети в жилой застройке уложены, но не опрессованы, необходима очистка колодцев, устройство отмосток. На насосной станции требуется завершить второй резервуар (гидроизоляция, гидроиспытания, обваловка). Электроснабжение по постоянной схеме не подключено. На новом поселке – не выполнены абонентские сети, необходимо произвести доукомплектование колодцев. Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован 2-е полугодие 2026 года при своевременном финансировании.



Касательно газоснабжения сообщает, что в 2024 году, на основании итогов государственных закупок способом Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы, заключен договор с ТОО «АБТМ» на проведение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области» 1,2 пусковые комплексы» на сумму 1, 349 млрд.тг. Освоено (с учетом авторского и технического надзоров) в 2024 году 287,276 млн.тг. в 2025 году освоено 350,751 млн.тг., в 2026 году выделено – 346,182 млн.тг. Дефицит средств для завершения строительно-монтажных работ составляет 435,621 млн.тг.

Текущее состояние - готовность объекта составляет 53%. Выполнено – уложено газопровода – 34,5 км., в том числе низкого и среднего давления – 33,35 км, высокого давления 1,15км. Установлены ПГБ – 1шт, ГРПШ - 4шт.

Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован 2-е полугодие 2026 года при своевременном финансировании.

Касательно восстановления дорожного покрытия сообщает, что после завершения строительно-монтажных работ будет выполнен полный комплекс мероприятий по восстановлению нарушенного дорожного покрытия и благоустройства территории. Восстановительные работы будут осуществлены в соответствии с действующими строительными нормами.

И.о.руководителя

ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»

Ш.Тлеулиев