

**«Текелі энергокешені» ЖШС-нің 2026 жылға арналған Инвестициялық
бағдарламасының орындалуы бойынша баспасөз турынын өткізу туралы
ХАТТАМАСЫ**

12.10.2026 ж., Текелі қ.

Өткізілген орны: «Текелі энергокешені» ЖШС объектілері.

Текелі қ., Д. Қонаев көшесі, 178. Басталды: 10:00-де, аяқталды: 12:00-де.

Баспасөз турға қатысқандар:

Мұхамадалинов Ерік Түктібайұлы – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жетісу облысы бойынша департаментінің өкілі, табиғи монополияны және бағаны реттеу бөлімінің басшысы;

Қарабасов Дарбек Бөлемесұлы – Жетісу облысы Қоғамдық кеңесінің мүшесі;

Нестеров Константин Михайлович – Жетісу облыстық мәслихатының депутаты, Текелі қ. «Қалалық мәдениет үйі» МКҚК директоры;

Құсанова Холида Есболқызы – «Делай добро! Текели» қоғамдық бірлестігінің басшысы;

Дүйсебаев Ертай – «Руал» ЖШС өкілі;

Оразаева Алма – «Вестник Жетісу» облыстық газетінің тілшісі;

«Жетісу» телеарнасының тілшілері;

Текелі қаласының қоғамдық ұйымдарының өкілдері;

Жылу энергиясын тұтынушылар.

«Текелі энергокешені» ЖШС өкілдері:

Какорин Ю.И. – ӨТҚ бастығы;

Өмірсеріков Н.Б. – жөндеу жөніндегі инженер;

Пикало Е.Ю. – ББ маманы;

Артющенко Е.В. – бас бухгалтер;

Кульбеда Т.В. – бухгалтер;

Тоқтарбаева С. – заңсубъектісі (заңгер).

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Инвестициялық бағдарламалар мен тарифтік сметалар шеңберінде ЖЭО негізгі өндірісінің объектілері бойынша таныстыру экскурсиясы.

2. Құбырларды түсіру алаңына шығу және 2026 жылға арналған және 2027 жылға жоспарланған жылу энергиясы бойынша Инвестициялық бағдарламада ауыстыру қарастырылған бекітілген инвестициялық бағдарлама объектілерін, атап айтқанда Шажә өзеніндегі су алу құрылысынан жағалаудағы сорғы станциясына дейінгі өздігінен ағатын су құбырының жер асты бөлігінің учаскесін визуалды тексеру.

3. Кешен мамандарының «Жетісу» телеарнасына берген сұхбаты.

Бірінші және екінші мәселелер бойынша өндірістік-техникалық қызметтің бастығы Ю.И. Какориннің баяндамасы тыңдалды. Ол келесі ақпаратты баяндады:

- 1959 жылы пайдалануға берілген Текелі жылу-электр орталығы электр және жылу энергиясын аралас өндіруді жүзеге асырады. Бүгінгі таңда Текелі ЖЭО-да:

- электр энергиясы екі электр генераторымен өндіріледі;
- электр генераторлары бу қазандарынан түсетін аса қыздырылған будың бу турбиналарында кеңеюі есебінен іске қосылады;

аса қыздырылған бу көмір жағу арқылы үш бу қазанында өндіріледі;

- № 1 станциялық бу турбинасында Текелі қаласының тұтынушыларын ыстық сумен және жылумен қамтамасыз ету үшін желілік суды жылытуға арналған бу іріктеу жүйесі бар;

- турбиналарда пайдаланылған буды салқындату Шажа өзенінен ұзындығы шамамен 5 км өздігінен ағатын су құбыры арқылы түсетін сумен жүзеге асырылады.

Су құбыры ЖЭО сияқты 1959 жылдан бері пайдаланылып келеді. 2020 жылы су құбырының тозу деңгейі жоғары болуына байланысты оның диаметрі 920 мм және жалпы ұзындығы 2 320 м жер асты бөлігін кезең-кезеңімен ауыстыру туралы шешім қабылданды:

- 2020–2021 жылдары су құбырының ұзындығы 420 м бөлігі ауыстырылды;

- 2024–2025 жылдары су құбырының ұзындығы 478 м бөлігі ауыстырылды;

- 2027 жылы су құбырының ұзындығы 650 м бөлігін ауыстыру жоспарлануда, бұл үшін ағымдағы жылы тиісті көлемде болат құбырлар мен бұрылыстар сатып алынуда.

Су құбырының бір бөлігін кезең-кезеңімен ауыстыруды 2029 жылы аяқтау жоспарланған.

2024–2028 жылдарға арналған Инвестициялық бағдарлама Шажа өзеніндегі су алу құрылысынан жағалаудағы сорғы станциясына дейінгі өздігінен ағатын су құбырының жер асты бөлігін төрт кезеңде ауыстыруды қарастырады: бір жыл – d 920*10 мм болат құбырларын сатып алу, келесі жыл – су құбырының кезекті учаскесін ауыстыру.

Кәсіпорынның 2026 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламасының жалпы сомасы 23,028 млн теңгені құрады.

Бағдарлама шеңберінде 2026 жылы келесі іс-шара іске асырылды:

«Айрон Снаб» ЖШС-мен d 920*10 мм болат құбырларын жеткізуге 10.07.2026 ж. № 04-177-Т келісімшарты жасалды. Оған сәйкес қазіргі уақытта құбырларды жеткізу және оларды 2027 жылы ауыстыру жоспарланған су құбыры учаскесінің жанындағы алаңға түсіру жүзеге асырылуда.

Су құбырының бір бөлігін ауыстырудың мақсаты – оның пайдалануға жарамдылығын қалпына келтіру, сондай-ақ Текелі ЖЭО жұмысының сенімділігін арттыру.

Жүргізілген жұмыстар станция жұмысының сенімділігін арттырды, кәсіпорын жабдықтарының үздіксіз, апатсыз және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етті, сондай-ақ 2026–2027 жылдардағы күзгі-қысқы кезеңде Текелі қаласының тұтынушыларын жылу энергиясымен тұрақты қамтамасыз етуге ықпал етті.

«Текелі энергокешені» ЖШС инвестициялық бағдарламасының орындалуы бойынша өткізілген баспасөз туры тұтынушылар мен табиғи монополия субъектісі мүдделерінің теңгеріміне қол жеткізуді қоғамдық бақылау болып табылады.

Инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша өткізілген қоғамдық баспасөз турында тұтынушылар мен «Текелі энергокешені» ЖШС мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету келесіде:

- қызметтерді тұтынушыларға инвестициялық бағдарламаның орындалу барысын жеке өзі бақылауға мүмкіндік берілді, бұл ретте бағдарламаның орындалуы реттеліп көрсетілетін қызметтердің саласы мен сенімділігі көрсеткіштеріне және кешен қызметінің тиімділігіне тікелей әсер етеді. Ал кешенге тұтынушылармен тікелей байланыста бекітілген инвестициялық бағдарламаны орындау бойынша қаржылық тұрғыдан оңай емес шешімді көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік берілді.

Баспасөз туры өткізу барысында қосымша туындаған сұрақтар баяндалды:

Сұрақ: Бюджеттік субсидиялауға құжаттар беру үшін Текелі энергокешені тарапынан қандай шаралар қабылданды? Отын (көмір) сатып алуға субсидиялар алу нәтижесінде Текелі қаласының халқы үшін жылу энергиясына тариф төмендей ме?

Жауап: Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, жеке жылумен жабдықтау ұйымдары үшін көмір сатып алуға жұмсалатын шығындарды бюджеттік субсидиялау механизмі қарастырылмаған. ҚР «Жылу энергетикасы туралы» Заңына сәйкес жылу энергетикасы саласындағы мемлекеттік саясат тарифтік реттеу және инвестициялық механизмдер арқылы іске асырылады.

Дегенмен, «Текелі энергокешені» ЖШС 2027–2028 жылдардағы жылыту сезонына отын (көмір) сатып алуға субсидиялар алу үшін қажетті құжаттарды дайындау бойынша жұмыстар жүргізуде және Энергия өндіруші ұйымдар мен жылу өндіруші субъектілердің жылыту сезонын үздіксіз жүргізу үшін отын сатып алуға жұмсайтын шығындарын субсидиялау қағидаларының 2-тарауының 5-тармағына сәйкес, 2027 жылдың басында субсидиялауға өтінім берілетін болады. Бұл мәселе оң шешілген жағдайда халық үшін тарифтер деңгейіне оң әсерін тигізеді.

Сұрақ: Текелі энергокешенінің жаңғыртудың келешек жоспарлары қандай?

Жауап: Қазіргі уақытта жалпы қуаты 53 МВт және 48 Гкал болатын қолданыстағы электр станциясын үш кезеңде жаңғырту жобасы аяқталу сатысында:

1-кезең: қуаты 24 МВт болатын екі газтурбиналық қондырғыны іске қосу;

2-кезең: қуаты 12 МВт болатын бір газтурбиналық қондырғыны іске қосу;

3-кезең: үш кәдеге жаратқыш қазанды және қуаты 17 МВт мен 48 Гкал болатын бу турбинысын іске қосу.

Болашақта шаң-көмір станциясын үш кезеңде жаңғырту жоспарланған:

1-кезең: орнатылған электрлік қуаты 12,0 МВт болатын конденсациялық бу турбоагрегатын орнатылған электрлік қуаты 12,0 МВт және орнатылған жылулық қуаты 35,0 Гкал/сағ болатын жылуфикациялық бу турбоагрегатына ауыстыру.

2-кезең: орнатылған электрлік қуаты 12,0 МВт және орнатылған жылулық қуаты 42 Гкал/сағ болатын жылуфикациялық бу турбоагрегатын орнатылған электрлік қуаты 12,0 МВт және орнатылған жылулық қуаты 35,0 Гкал/сағ болатын жылуфикациялық бу турбоагрегатына ауыстыру.

3-кезең: орнатылған электрлік қуаты 25,0 МВт және орнатылған жылулық қуаты 45,0 Гкал/сағ болатын бу қазанагрегаты мен бу жылуфикациялық турбоагрегатын енгізу.

Төраға



Мұхамәдалинов Е.Т.

Хатшы



Садыкова Д.Е.