

**Протокол совещания под председательством руководителя
Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
области Жетісу
Дарибаева Г.Т.**

г.Талдыкорган

«20» августа.2026 г.

Председательствовал:

Дарибаев Г.Т.

Руководитель ГУ «УПТиАД
области Жетісу»

Присутствовали:

Досжанов А.М.

Заместитель руководителя
ГУ «УПТиАД Области Жетісу»

Далдыбаев Н.Б.

Руководитель отдела автомобильных дорог
ГУ «УПТиАД Области Жетісу»

Представители подрядных организаций:

Шайзанов С.Н.

Директор ТОО «Алакөл жолдары»

Гейдаров С.С.

Директор ТОО «ЖОЛ»

Капаев Е.С.

Директор ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ»

Исов А.Е.

Зам.директор ТОО «Казстройцентр»

Готовский М.Е.

Рук.проекта ТОО «Сервис НС»

Дадамурзаев Б.Т.

Исп.директор ТОО «ЖБИ-С»

Ошакбаев А.А.

Директор ТОО «Жетысу Роудз Инжиниринг»

Омаров Д.О.

Рук.проекта ТОО «Марлен-А»

Утешов С.Б.

Директор ТОО «AblBekAi Company»

Еспенов К.Р.

Рук.проекта ТОО «Жетысу Жол Курылыс»

Бабинов А.А.

Директор ТОО «Корпорация Каздоринновация»

Кулчанов Т.Б.

Представители технического надзора:

Ахметов А.Е.

Эксперт ТОО «TN Stroy»

Панаев Ш.

Директор ТОО «G4 TSCompany»

Слоновский Е.О.

Эксперт ТОО «Далакайнар Курылыс»

Куатулы И.

Эксперт ТОО «Кустанайспецстрой»

Идрисов Б.А.

Зам.директор ТОО «KBC Company-9001»

Нуркасымов Ж.К.

Эксперт ТОО «Актем строй»

Раушанбек А.Н.

Эксперт ТОО «STN Жетысу»

Шафраненко И.В.

Зам.директор ТОО «Lion`s group»

Мамадияров Д.

Директор ТОО «Сапаинжиниринг»

Шагирбеков Е.

Директор ТОО «RIZIM engineering»

Жанденев К.Ж.

Эксперт ТОО «Саян Констракшн»

Садыков Д.

Представители авторского надзора:

Гвиняшев Л.

Директор ТОО «Алматы Жоба»

Эксперт ТОО «Казахскийпромтранспроект»

Эксперт ТОО «Каздоринновация»

ПОВЕСТКА:

По объектам реконструкции, капитальный, средний и содержания автомобильных дорог областного значения области.

В ходе обсуждения повестки дня принято **решение:**

1. Принять к сведению выступление руководителя Управления о качественном и своевременном выполнении работ.

2. Всем подрядным организациям исключить и предотвратить всякое проявление коррупционных действий в их деятельности.

3. Всем службам, инженерам технического и авторского надзора при осуществлении своих должностных обязанностей обеспечить строгое соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

Необходимо исключить и не допускать любые проявления коррупции, включая получение или требование денежных средств, подарков, услуг, вознаграждений либо иных имущественных и неимущественных выгод, а также использование служебного положения в личных интересах или в интересах третьих лиц.

Деятельность инженеров технического и авторского надзора осуществлять исключительно в пределах предоставленных полномочий, объективно и независимо, с обеспечением достоверности сведений о фактически выполненных строительно-монтажных работах, качестве применяемых материалов, соблюдении проектных решений и требований нормативно-технической документации.

При осуществлении технического и авторского надзора руководствоваться:

Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК, в том числе установленными им принципами и требованиями по предупреждению коррупционных правонарушений;

Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», в том числе положениями статей 34 и 34-1, регулирующими осуществление авторского и технического надзора;

действующими Правилами организации и ведения авторского надзора, устанавливающими порядок осуществления авторского надзора;

иными действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, государственными нормативами в сфере строительства, а также условиями заключенных договоров.

В случае выявления фактов коррупционных действий, конфликта интересов, попыток оказания неправомерного воздействия либо иных нарушений законодательства незамедлительно информировать руководство и принять меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За нарушение требований антикоррупционного законодательства виновные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом уголовная ответственность за коррупционные преступления и административная ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрены соответственно Уголовным кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Срок исполнения: постоянно.

4. Всем инженерным службам проконтролировать наличие паспортов на объектах и установку временных дорожных знаков в соответствии с нормативно-техническими требованиями в кратчайшие сроки и предоставить письменно информацию в Управление. В случае нанесения ущерба безопасности дорожного движения, а также в случае несоблюдения требований Закона и Правил, ответственность возлагается подрядным организациям на вверенных объектах.

Срок исполнения: до 31.08.2026г.

5. Постоянно вести контроль за качеством выполняемых ремонтных работ. Приемку выполненных работ производить строго в соответствии с проектно-сметной документацией.

Срок исполнения: постоянно.

6. Для своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонтам на автомобильных дорогах областного значения общего пользования проконтролировать мобилизацию персонала и спецтехники в необходимом количестве по каждому объекту. Работы должны осуществляться согласно инструкции по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. Своевременно заполнять журналы по каждому виду работы (журнал производства работ по укладке асфальтобетонной смеси, журнал бетонных работ и другие необходимые производственные журналы).

Срок исполнения: постоянно.

7. Предоставляемые ежемесячные отчеты должны содержать необходимую исполнительную документацию в полном объеме: накопительную ведомость, ведомость измерений высотных отметок по каждому конструктиву (строительство, реконструкция, капитальный ремонт), акты скрытых работ, исполнительную схему ремонта проезжей части, сертификаты на ДСМ, акты измерения, отбора материалов, протокола испытаний, лабораторные заключения и т.п.

Срок исполнения: постоянно.

8. Службы инженеров должны проверять выполнение работ в соответствии с графиком производства работ, объемы всех видов работ по остаточным объемам работ, доставку-перевозку дорожно-строительных материалов (ДСМ) и их стоимость в соответствии с проектно-сметной документацией. При этом представители Службы инженеров несут ответственность перед заказчиком за качественное, своевременное и полное оказание инжиниринговых услуг.

Срок исполнения: постоянно.

9. Выполнение строительно-монтажных работ производить строго в соответствии с проектно-сметной документацией. При изменении должна быть представлена необходимая документация, согласованная с авторским и техническим надзорами.

Срок исполнения: постоянно.

10. На вверенных объектах реконструкции, капитального и среднего ремонта должна соблюдаться техника безопасности.

Срок исполнения: постоянно.

11. ТОО «Жетысу Жол Курылыс» до 1 октября 2025 года завершить все работы и сдать объект «Жансугуров – Аксу» км 0-30 в эксплуатацию.

12. ТОО «Корпорация Каздоринновация» до 25 августа предоставить график и план работ на сумму финансирования на 2026 год.

13. ТОО «Казстройцентр», ТОО «Алакол жолдары» до 15 сентября текущего года завершить ремонтные работы по объекту «Средний ремонт автомобильной дороги «Аксу - Жаналык» и «Средний ремонт автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Архарлы подъезд к с.Енбекши» сдать в эксплуатацию согласно ПСД и СНиП РК.

14. ТОО «ЖОЛ» до 7 сентября завершить укладку асфальтового покрытие по объекту средний ремонт автомобильной дороги «Талдыкорган-Уштобе» и сдать в эксплуатацию до 20-го сентября текущего года.

15. ТОО «ЖОЛ» до 10-го сентября завершить все ремонтные работы со всеми обустройствами и сдать в эксплуатацию объект реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Моалалы-Лепсы» км 35-110.

16. ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ» до 10 октября 2026 года завершит ремонтные работы и сдать в эксплуатацию по объектам «Средний ремонт автомобильной дороги «Кабанбай - Коктума» км 20-40».

17. ТОО «Сервис НС» в срочном порядке мобилизовать спецтехнику на всех объектах, выполнить работы, установленные согласно договору.

18. Отделу автомобильных дорог в случаях ненадлежащего исполнения подрядными организациями, а также службами авторского и технического надзора договорных обязательств обеспечить применение предусмотренных законодательством и условиями договоров мер ответственности, включая начисление и взыскание штрафных санкций, а при наличии предусмотренных законом оснований — расторжение договоров в установленном порядке.

Кроме того, в случае нарушения и срыва сроков исполнения договорных обязательств, при наличии соответствующих оснований, обеспечить принятие исчерпывающих мер, в том числе направление в судебные органы исковых заявлений о признании соответствующих поставщиков (подрядных организаций) недобросовестными участниками государственных закупок в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.


Не допускать безосновательного продления сроков исполнения договорных обязательств и освобождения подрядных организаций от предусмотренной договором и законодательством ответственности.

Секретарь комиссии:

Далдыбаев Н. – Рук. отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Контроль за исполнением данного протокола возложить на заместителя руководителя управления А.Досжанова.

Руководитель «УПТиАД
области Жетісу»



Г. Дарибаев



С протоколом ознакомлены:

Представители подрядных организаций:

Директор ТОО «Алакөл жолдары»
 Директор ТОО «ЖОЛ»
 Директор ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ»
 Зам.директор ТОО «Казстройцентр»
 Рук.проекта ТОО «Сервис НС»
 Исп.директор ТОО «ЖБИ-С»
 Директор ТОО «Жетысу Роудз Инжиниринг»
 Рук.проекта ТОО «Марлен-А»
 Директор ТОО «AblBekAi Company»
 Рук.проекта ТОО «Жетысу Жол Курылыс»
 Директор ТОО «Корпорация Каздоринновация»

Шайзанов С.Н.
 Гейдаров С.С.
 Капаев Е.С.
 Исов А.Е.
 Готовский М.Е.
 Дадамурзаев Б.Т.
 Ошакбаев А.А.
 Омаров Д.О.
 Утешов С.Б.
 Еспенов К.Р.
 Бабинов А.А.

Представители технического надзора:

Эксперт ТОО «TN Stroy»
 Директор ТОО «G4 TSCompany»
 Эксперт ТОО «Далакайнар Курылыс»
 Эксперт ТОО «Кустанайспецстрой»
 Зам.директор ТОО «KBC Company-9001»
 Эксперт ТОО «Акгем строй»
 Эксперт ТОО «STN Жетысу»
 Зам.директор ТОО «Lion's group»
 Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
 Директор ТОО «RIZIM engineering»
 Эксперт ТОО «Саян Констракшн»

Кулчанов Т.Б.
 Ахметов А.Е.
 Панаев Ш.
 Слоновский Е.О.
 Куатулы И.
 Идрисов Б.А.
 Нуркасымов Ж.К.
 Раушанбек А.Н.
 Шафраненко И.В.
 Мамадияров Д.
 Шагирбеков Е.

Представители авторского надзора:

Диретор ТОО «Алматы Жоба»
 Эксперт ТОО «Казахскийпромтраспроект»
 Эксперт ТОО «Каздоринновация»

Жанденеев К.Ж.
 Садыков Д.
 Гвиняшев Л.