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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Сведения о недропользователя: 
 

Лицензиат: Товарищество с ограниченной ответственностью «Mamai 

Gold». 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, город Усть-

Каменогорск, ул. Космическая, 8/2-45, почтовый индекс - 070007. 

БИН 240940028378 

Директор: Комаров Ю.И. 

Лицензия: на разведку твердых полезных ископаемых №4046-EL от 

04.02.2026 г. 

ТОО «Mamai Gold» обладает правом недропользования: Лицензия на 

разведку твердых полезных ископаемых №4046-EL от 04.02.2026 г., на Блоки N-

42-131-(10e-5a-1); N-42-131-(10e-5a-2); N-42-131-(10e-5a-3); N-42-131-(10e-5a-4); 

N-42-131-(10e-5a-8); N-42-131-(10e-5a-9); N-42-131-(10e-5a-10); N-42-131-(10e-

5a-14); N-42-131-(10e-5a-15); N-42-131-(10e-5b-6); N-42-131-(10e-5b-7); N-42-131-

(10e-5b-11); N-42-131-(10e-5b-12); в Акмолинской области, Аккольском районе. 

Настоящий «План разведки» разработан и составлен согласно Инструкции 

по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых в соответствии 

с пунктом 3 статьи 196 и 192 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 

года "О недрах и недропользовании». 
 

1.2 Вид лицензии недропользователя: 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №4046-EL от 

04.02.2026г. Срок действия Лицензии 6 (шесть) лет. 

Административно участок «Мамай» расположен в Акмолинской области, 

Аккольском районе. 

Границы территории участка недр: N-42-131-(10e-5a-1); N-42-131-(10e-5a-2); 

N-42-131-(10e-5a-3); N-42-131-(10e-5a-4); N-42-131-(10e-5a-8); N-42-131-(10e-5a-

9); N-42-131-(10e-5a-10); N-42-131-(10e-5a-14); N-42-131-(10e-5a-15); N-42-131-

(10e-5b-6); N-42-131-(10e-5b-7); N-42-131-(10e-5b-11); N-42-131-(10e-5b-12) 

Участок разведки «Мамай». 

В пределах участка «Мамай» планируется проведение геологоразведочных 

работ, включающих проходку разведочных канав и бурение разведочных 

скважин. Объем выемки горной массы с одной канавы составляет 36 м³, 

максимальный суммарный объем проходки канав за период работ — до 940 м³. 

Объем снимаемого плодородного слоя почвы (ПРС) при подготовке буровых 

площадок составит ориентировочно 43,4 м³. 

Государственный орган, выдавший лицензию: Министерство 

промышленности и строительства Республики Казахстан. 
 

*Лицензия прилагается в документе ниже 

Автор проекта: ТОО «РУДПРОЕКТ», БИН 250940034592, Мухаметуалиев 

Акболат Канатулы. 

https://egov.kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=K1700000125#z2897
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Координаты участка «Мамай» 
 

Таблица 1.1. 
 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 52° 30' 00" 71° 20' 00" 

2 52° 30' 00" 71° 24' 00" 

3 52° 29' 00" 71° 24' 00" 

4 52° 29' 00" 71° 27' 00" 

5 52° 27' 00" 71° 27' 00" 

6 52° 27' 00" 71° 23' 00" 

7 52° 27' 00" 71° 23' 00" 

8 52° 28' 00" 71° 23' 00" 

9 52° 28' 00" 71° 22' 00" 

10 52° 29' 00" 71° 22' 00" 

11 52° 29' 00" 71° 20' 00" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 Обзорная карта участка «Мамай» 
 
 
 



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2 Ситуационный план участка «Мамай» 
 
 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

2.1 Географо-экономическая характеристика района 

В административном отношении планируемый участок «Мамай», 

расположен на территории Акмола области Акколь районе 28,08 км2 в: 
11 км северо-восточнееот с. Тастыадыр; 

14 км западнее от с. Кырыккудык; 

25 км южнее от с. Атансор; 

28 км восточнее от с. Яблоновка; 

31 км северо-западнее от г. Степногорск; 

35 км западнее от пос. Аксу; 

64 км восточнее от г. Макинск; 
 

Инженерно-геологические условия района разведки 

Район разведочных работ расположен в пределах в Акмолинской области, 

Аккольском районе. В инженерно-геологическом отношении территория 

характеризуется сравнительно простыми условиями, обусловленными 
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особенностями рельефа, геологического строения, гидрогеологических и 

климатических факторов. 

Рельеф и геоморфология 

Рельеф района работ представлен преимущественно мелкосопочником и 

равнинными участками, сформированными денудационными и 

аккумулятивными процессами. В пределах площади распространены грядовые и 

увалистые формы рельефа, связанные с выходами коренных пород, а также 

слабоволнистые скульптурные равнины, приуроченные к участкам развития 

четвертичных отложений. 

В морфологическом отношении выделяются: мелкосопочный рельеф с 

относительными превышениями порядка 10–50 м, равнинные поверхности 

(слабоволнистые и плоские), озерно-аккумулятивные формы (аккумулятивные 

равнины и террасы вблизи озерных впадин), а также элементы речного 

аккумулятивного рельефа (поймы и надпойменные террасы по ложбинам стока и 

древним водотокам). Склоны сопок и гряд преимущественно пологие, местами 

умеренно наклонные, с участками скальных выходов на вершинах и гребнях. 

Наличие обширных равнинных поверхностей и сглаженных форм рельефа в 

целом благоприятно для размещения временной горно-разведочной 

инфраструктуры, организации подъездных путей и передвижения техники при 

соблюдении ограничений в пределах заболоченных участков и озерных впадин. 

Геологическая среда и грунтовые условия 

Поверхность района сложена коренными породами среднего ордовика, 

перекрытыми продуктами выветривания и четвертичными отложениями. На 

возвышенных участках преобладают элювиально-делювиальные суглинки, 

супеси и щебнистые грунты с обломками коренных пород. 

В понижениях и по логам развиты аллювиальные песчано-глинистые и 

галечниковые отложения. В сухом состоянии грунты обладают 

удовлетворительной несущей     способностью, при увлажнении     возможно 

снижение их прочности, что учитывается при планировании размещения 

техники и временной инфраструктуры. 

Гидрогеологические условия 

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена 

преимущественно временными водотоками, функционирующими в период 

снеготаяния и обильных осадков. Постоянные поверхностные водные объекты в 

пределах площади работ отсутствуют. 

В районе отмечаются отдельные озерные впадины, уровень воды в которых 

подвержен сезонным колебаниям. Ближайшим водным объектом к 

проектируемому участку является озеро Мамай, расположенное на расстоянии 

около 5,7 км. Водоохранные зоны и полосы для указанного водоема в 

установленном порядке не определены. В соответствии с действующими 

нормативами минимальная ширина водоохранной зоны для озер составляет 300– 

500 м в зависимости от площади акватории, а водоохранной полосы — не менее 
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35 м. Проектируемый объект расположен за пределами потенциальной 

водоохранной зоны и водоохранной полосы озера Мамай. 

Грунтовые воды приурочены к пониженным формам рельефа и 

аллювиальным     отложениям, характеризуются неустойчивым     режимом и 

возможной повышенной минерализацией. 
 

Климатические факторы 

Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной зимой 

и жарким засушливым летом. Характерны значительные сезонные колебания 

температур и сравнительно небольшое количество атмосферных осадков. 

Согласно многолетним данным метеостанции Акколь, средняя годовая 

скорость ветра составляет 3,6 м/с. Преобладающими направлениями ветра 

являются юго-западное (26%) и западное (20%), также отмечается сравнительно 

высокая повторяемость южных ветров (14%). Доля штилей составляет около 

18%. 

Сезонные климатические условия оказывают влияние на организацию 

работ. В период весеннего снеготаяния и интенсивных осадков возможно 

временное ухудшение состояния грунтовых дорог и снижение проходимости 

техники на пониженных участках рельефа. В летний период характерны 

засушливые условия и повышенная ветровая нагрузка, что учитывается при 

планировании горных и буровзрывных работ. 

Инженерно-геологическая оценка 

В целом инженерно-геологические условия района разведки оцениваются 

как удовлетворительные и позволяющие проведение геологоразведочных работ 

при условии учёта сезонных ограничений, особенностей рельефа и возможного 

обводнения в пониженных участках. Наибольшие затруднения для ведения 

работ могут возникать в периоды повышенного увлажнения грунтов и в зонах 

временных водотоков и пересыхающих озёр. 
 

Климатические многолетние данные по МС Акколь (Акмолинская 

область Аккольский район) 
 
 
 
 
 
 
 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 
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Рис. 2.1 Роза ветров 
 
 
 
 

2.2. Экологические условия и охрана окружающей среды. 
 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан охрана недр и 

окружающей природной среды включает систему правовых, организационных, 

экономических, технологических и других мероприятий, причем в приоритетном 

порядке должны соблюдаться экологические требования Республики Казахстан. 

Специальных работ по оценке возможного воздействия разработки на 

лицензионной территории на окружающую среду в процессе изучения объекта 

не проводилось. Отсутствует характеристика состояния компонентов природной 

среды (почв, природных вод, биоценозов), уровня их хозяйственного 

использования, субъектов природопользования. Нет оценки общего уровня 

техногенного воздействия на природную среду (загрязненность атмосферного 

воздуха, почв, поверхностных вод). 

Изучение и оценка воздействия разработки участков лицензионной 

территории на окружающую среду, в связи с намечающейся разведкой и 

разработкой месторождения и в соответствии с Законодательством республики 

Казахстан по охране окружающей среды (ОС) будет предусмотрено настоящим 

Планом разведки. 

Планом разведки предусматривается оценка современного экологического 

состояния почв, поверхностных и подземных вод, эколого-геохимическое 

изучение пород, различных природных типов руд и вмещающих их пород. 
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Проектируются следующие виды и объемы работ: 

Рекогносцировка площади участка и прилегающей местности для уяснения 

их геоморфологических особенностей и техногенной нарушенности ландшафта 

на время начала разведочных работ. 

Все вышеперечисленные работы по анализу, исследованию руд будут 

проводиться по договору. 

Объекты историко-культурного наследия 

В соответствии с Заключением историко-культурной экспертизы № 

ARRES-EX-26-20/1 от 05.08.2026 г., выполненной на территории участка 

«Мамай», в пределах исследуемой территории выявлены три объекта историко-

культурного наследия — одиночные курганы раннего железного века.  

Выявленные объекты расположены по следующим координатам: 

 одиночный курган «Мамай 1» — N 52°29'53.505"; E 071°21'23.603";  

 одиночный курган «Мамай 2» — N 52°29'24.601"; E 071°21'40.402";  

 одиночный курган «Мамай 3» — N 52°28'11.306"; E 071°22'12.901".  

В целях обеспечения сохранности выявленных объектов историко-

культурного наследия проектными решениями предусматривается исключение 

проведения геологоразведочных и иных земляных работ в пределах 

установленных охранных зон. В соответствии с рекомендациями историко-

культурной экспертизы для каждого выявленного объекта принимается охранная 

зона шириной 40 м от крайних границ объекта историко-культурного наследия. В 

пределах указанных охранных зон размещение разведочных канав, буровых 

скважин, временных сооружений, движение и стоянка специальной техники, а 

также проведение иных работ, способных оказать воздействие на объекты 

историко-культурного наследия, не предусматриваются.  

При проектировании мест заложения разведочных выработок и буровых 

скважин местоположение выявленных курганов было учтено, при этом 

проектируемые объекты размещаются за пределами 40-метровых охранных зон. 

Местоположение объектов историко-культурного наследия, их координаты и 

границы принятых охранных зон отображены в графическом приложении к 

Плану разведки. 
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3 ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 

3.1 Краткий обзор, анализ и оценка ранее выполненных на 

объекте геологической изученности 

3.2 Геологическая изученность 
 

Участок разведки расположен на территории листов N-42-131-(10e-5a-1); N-

42-131-(10e-5a-2); N-42-131-(10e-5a-3); N-42-131-(10e-5a-4); N-42-131-(10e-5a-8); 

N-42-131-(10e-5a-9); N-42-131-(10e-5a-10); N-42-131-(10e-5a-14); N-42-131-(10e-

5a-15); N-42-131-(10e-5b-6); N-42-131-(10e-5b-7); N-42-131-(10e-5b-11); N-42-

131-(10e-5b-12). 

Систематическое исследование района началось после Ве-

ликой Октябрьской Социалистической революции. 

В 1923 году И.С. Апрямин перенес район от озера Кара-Сор 

на юг до озера Дунгалык. 

Он указывал на большое развитие гранитов, краевой фа-

ции которых, по      его      наблюдению, представлены      гранодиоритами 

и диоритами. 

С 1925 по 1930 год в Северном Казахстане экспедициями 

во главе П.Г.      Косынина      и      В.Л. Ильина проводились геологи-

ческие исследования регионального характера. 

Открытие в 1929 году по следам древних золотодобытчиков 

Каз-Су послужило      толчком      к      усилению      поисковых работ золота 

в районе, приведших     к этому     месторождению.     С     этого     времени 

геология Северного Казахстана изучалась силами «Казахской геологической 

тресты», 

проводившими систематическую геологическую съемку масштаба 

1:50000 и поиски по всей территории треста     «Каззолото».     В ре-

зультате     этих     работ     в     1931     году     открыто месторождение Бес-Тобе, 

в 1932 году — Кенжебай, а в 1934 г. — Алг-Су. 

В 1931 году В.Л. Ильин на значительной территории Северного 

Казахстана проводил геологическую съемку масштаба 

1:1000000,         в         результате         которой         составлена         геологическая 

карта этого же масштаба. 

В районе Степняковской складчатой зоны с целью расши-

рения геологического строения       и познания       металлогении       его, 

были      проведены      исследовательские      работы      геологами П.И.      Кро-

поткиным, А.В. Лианозовым,        Ю.А.        Ильиным,        Н.Д.        Огне-

вым,     Ю.А.     Бильбиным,     по основанию     изучения     интрузий     Северного 

Казахстана,      выделив      три      интрузивных      комплекса: киргизуденский, 

боровской       и       степняковский.       Наиболее       древним       является       интру-

зив        Киргизуденского        комплекса,        формирование        которых        отне-

сено к каледонской фазе складчатости. 
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Интрузии мелкозернистых гранитов боровского комплекса и 

малые тела     диоритов и кварцевых диоритов степняковского комп-

лекса,         по         мнению         подмечающихся,         золотооруденение         свя-

зано с интрузией степняковского комплекса. 

В период с 1941 по 1945 год в районах действующих рудников геолого-

поисковой бюро треста «Каззолото» 

в сезон      Н.А.      Островским,      Б.С.      Буровой      проводились      поисково-

разведочные работы. 

В 1950 г. П.Г. Корешко составил сводную геологическую 

карту Северного Казахстана в масштабе 1 : 500000. 

По прошествии многих лет металлогенетическими наблю-

дениями        вернулся        в        поле        И.Г.        Корешко, Т.Б.        Рудничен-

ковой      и      др. Этот      сбор      изучение      дало с      целью      уточнения 

стратиграфии Северного Казахстана. 

С 1947 года сотрудниками ИГН СССР на территории Северного 

Казахстана ведутся геологические работы. 

Тан, В.С.         Котельников         /1947/         изучает         интрузивные         по-

роды, П.Я.       Гинзбург /1947       г./       исследует юру       выветривания, 

К.В.       Вишневская       /1948–1951       гг./       ведет геоморфологические на-

блюдения. 

В сводном труде Степняковской экспедиции 

треста     «Золоторазведка»,     составленном     В.Н. Усачевым     и П.А. Кар-

мазовым,     обобщен     большой материал     по     стратиграфии,     магматизму 

и тектонике Северного Казахстана. 

В 1953 году А.И. Петрович /трест «Каззолото»/ проводил 

в районе       месторождений       Кань-Тобе       и       Каргалы поисково-разве-

дочные работы. 

В результате этих работ установлены характерные признаки 

околожильных изменений,      дано      описание      золотоносных      пород в 

рассматриваемой зоне и золоторудных кварцевых жил. 

В 1954 г. на месторождении Карталы С.Г. Ивановым с 

применением         горных         работ проводились         поисково-разведочные 

работы,      в      результате      которых      выявлены рудопроявления молиб-

дена и золота. 

В монографии Р.А. Боручаева «Допалеозой и нижний палео-

зой         северо-востока         Центрального         Казахстана»,         изданной в 

1955      году, обобщены      результаты      многолетних      исследований      ав-

тора. 

Разработанная Р.А. Боручаевым и его сотрудниками стра-

тиграфическая схема       легла в       основу       унифицированных       схем 

допалеозоя и     нижнего     палеозоя для     большей     части Центрального 

Казахстана. 
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В 1955–1956 гг. на площади листа № 42–XXI Л.М. Ильиной 

(ИГН)        проводила        съемку и        редакционные работы        масштаба 

1:200      000. Найденная      в      процессе      этих      работ      фауна      брахиопод, 

кораллов          и          мшанок          в          отложениях          среднего          ордовика 

свидетельствовала о      морском      режиме      осадконакопления в      раннем 

ордовике.       Дала ей       основание       датировать       вышеуказанную       свиту 

верхнеордовикским       возрастом,       а       подстилающую       ее       свиту — 

нижнеордовикским. 

В 1956 г. на площади листа № 42–XXI группой Академии 

Наук      Казахской      ССР под      руководством В.А.      Ильина      проводи-

лись     редакционные     работы масштаба 1     :     100000.     Эта группа так-

же        выполнила        обширную        работу        фактическими        характеристи-

ками литологических разностей. 

В период с 1957 по 1959 год в районе рудопроявлений 

Наман,      Наман-Восток,      Алг-Су,      Сопочное,      Шалкарская ГРП Кар-

гальского района           проводила           поисково-разведочные           работы 

по золоту и      полиметаллам.      По данным      этих      работ, установ-

лено участие явлений магматизма в генезисе. 

В 1959 году в районе озер Наман, Алг-Су Устькаменогорской 

ГСП       проводились       поисково-съемочные работы       масштаба 1:50000. 

В результате      этих      работ      составлена      геологическая карта мас-

штаба        1        :        50000, произведена        шлиховая        съемка        среди 

отложений        четвертичного        возраста,        дано несколько        шлиховых 

рассеяний           золота;           золотоносность           съемной           по           юго-во-

сточному берегу озера Наман выявлена в пределах повышенных концентра-

ций золота (содержание золота в 9 пробах от 1 до 2 г/т). 
 
 

3.2 Геофизическая изученность района 
 

В 1949–1950 гг. Среднеазиатский и Сибирский геофизи-

ческий        тресты        покрыли        район аэромагнитной съемкой, вы-

полненной при плотности аномалий, указанных в отчете Центрально-

Казахстанской аэромагнитной экспедиции      под      №№      18,      20,      21. 

Все они признаны бесперспективными. 

В 1953–1954 гг. Ташкентская партия Сибирского геофизиче-

ского      треста под      руководством      К.П. Поповой в      описываемом 

районе         проводила         магнитометрические,         металлометрические и 

электроразведочные         работы с         целью         поисков         золоторудных 

месторождений      и      выяснения      перспектив      района      на      другие      по-

лезные ископаемые. 

Магнитометрические       работы       южных       железорудных       месторож-

дений     не     выявили.     В     результате     металлометрических     «Физик»     про- 
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изводство оз. Наман выявлен крупный ореол рассеяния меди, 

цинка, свинца и молибдена. 
 

3.3Геоморфология 
 

Современный рельеф района В.М. Михайловский делит на 

следующие морфологические типы и формы. 

I. Мелкосопочник 

II. Равнины: 

а) волнистая скульптурная равнина 

б) слабоволнистая скульптурная равнина 

в) плоская скульптурная равнина 

г) равнина Кой-тас 

III. Озерно-аккумулятивный рельеф: 

а) озерно-аккумулятивная равнина 

б) первая озерная аккумулятивная терраса 

в) озерно-аккумулятивная терраса /низк./ 

IV. Речной аккумулятивный рельеф: 

а)               первая               надпойменная аккумулятивная               терраса. б) 

речная аккумулятивная терраса /пойма/. 

Помимо основных форм рельефа, наблюдаются мелкие 

формы:         эрозионные         врезы,         береговые валы и         заболочен-

ные озерные впадины. 

I. Мелкосопочный рельеф 

Эта форма рельефа широко распространена в западной 

половине описываемого         района. Относительные         отметки по 

превышению 10–50 м. 

1. Грядовый рельеф /низкий/ развит в центральной по-

ловине района и представляет собой серию вытянутых в одном 

направлении гряд, резко выделяющихся в рельефе. 

Формирование гряд субмеридионально, согласно прости-

ранию пород.     Ширина     гряд 20–50 м, склоны     и вершины     их ска-

листые. Склоны пологие /20–30°/. 

Грядовая ось преимущественно субширотного направле-

ния, изломы,        ориентированные резко        по простиранию по-

род, как правило, глубокие, борта их скалистые и крутые. 

В сложении грядового рельефа участвуют гранитоиды допол-

нительной интрузии киргизуденского комплекса и эффузивные 

образования        среднего        ордовика.        Возраст        этого        типа        рельефа 

соотносится          с         верхним          олигоценом /В.М.          Михайловский/. 

Происхождение гряд эрозионное. 

II. Равнинный рельеф 
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В пределах описываемого района наблюдаются два типа 

этого       рельефа:       слабоволнистая       скульптурная равнина       и       рельеф 

«Кой-тас». 

а) Слабоволнистая скульптурная равнина 

/лепешки/ 

Этот тип рельефа пользуется широким развитием в районе. 

В        сложении        лепешек участвуют эффузивные и        туфогенно-

осадочные образования среднего ордовика. 

Положительные формы лепешек представлены в виде увалов, реже 

коническими сопками и пологими грядами. 

Происхождение лепешек денудационное. Равнина сложена 

древней корой        выветривания, местами        перекрытой        четвертич-

ными       песчаными      осадками,      что      свидетельствует о       дочетвертич-

ном возрасте описываемой равнины. 

б) Рельеф «Кой-тас» распространен на площади развития 

пород       второй       фазы киргизуденского       интрузивного комплекса, в 

западной и восточной частях описываемого района. 

Этот тип рельефа представляет собой равнину, сплошь 

усеянную      останцами,      часто увенчанными      гранитными и      гранодио-

ритовыми           глыбами,           напоминающими           издали           стадо           ба-

ранов.       Рельеф       «Кой-тас» образован в результате       интенсивно-

го           разрушения гранодиоритов           водой,           слагающейся           по 

трещинам       и       зонам       ослабления в       породах,       характерных для 

площадей           развития           гранодиоритов.           Разрушения           измеряются 

сильной        водой,        ветром,        что        при        эрозионном        образовании 

обособленных глыб и скал высотой до 1,5 и выше метров. 

III. Озерно-аккумулятивный рельеф 

Этот тип рельефа связан с впадинами озер, расположенных 

в районе.      Наиболее      крупными      озерами являются      Наман, Алгинь, 

Шалкар, Щучинное.      Озеро      Наман      входит      в      описываемый      район 

своей небольшой юго-восточной частью. 

Аккумулятивная равнина оз. Наман сложена рыхлыми речными 

мощными и четвертичного     периода,     хорошо обводнена. Эта     осоло-

ненная, непригодная для пашни. 

Озера Алгинь, Щучинное, Шалкар — небольшие плоскодон-

ные      водоемы      с      соленой      и      горько-соленой      водой.      Берега озер 

пологие, некоторые из них /по оз. Щучинное/ заросли камышом. 
 

3.4 Гидрогеология 
 

Подземные воды района подразделяются на: 

1. Трещинные 

2. Пластово-поровые 
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3. Поверхностные 

Трещинные воды распространены среди интрузивных об-

разований      ордовика      и      верхнего ордовика —      у массива      Горн, 

фермы совхоза «Черниховский» и у развалин аула. 

Пластово-поровые воды приурочены к прослоям песчано-

глинистых толщ          четвертичного возраста.          Глубина          залега-

ния воды порядка 3 м. Дебит колодцев не превышает 0,1 л/сек. 

Вода прозрачная, слабосолоноватая. 

Поверхностные воды имеют довольно широкое развитие, если 

учесть обилие     больших     и малых озер.     Вода этих     озер непригодна 

для питья, так как     район     в     целом беден     водой     для     питьевых и 

хозяйственных целей. 
 
 

3.5. Краткие данные по стратиграфии, интрузивам,

 тектонике, магматизму, полезным ископаемым участка разведки 

3.5.1. Стратиграфия 
 

В геологическом строении описываемого района принимают 

участие         отложения среднего         ордовика,         четвертичные отло-

жения, а также      интрузивные      образования киргизуденского      комп-

лекса. 

Ордовикская система 

Отложения среднего ордовика пользуются наибольшим распро-

странением в      описываемом районе.      Представлены они эффузивно-

пирокластическими образованиями        и терригенными        осадками с 

линзами и прослоями известняков. 

До недавнего времени отложения ордовика, слагающие опи-

сываемый район, относились к верхнеордовикскому ярусу среднего ордо-

вика.     В     настоящее     время,     согласно     фаунистическим данным     Л.М. 

Ильиной,        редактировавшей в 1956        г. геологическую        карту 

листа        № 42–XXI, значительная        часть        разреза        ордовикских 

отложений относится к лланвирнскому ярусу среднего ордовика. 

Стратиграфические отложения ордовика подразделяются 

на две свиты: 

1. Эрбедивийскую 

2. Сарымбазинскую 

Сарымбазинская свита — O₂ sb 

Отложения этой свиты являются наиболее распространенными 

в районе.        Слои        свиты постоянно        и довольно интенсивно 

выходят на поверхность, как по простиранию, так и по падению. 

Нижняя подсвита В.М. подразделяется на две подсвиты: нижнюю, 

эффузивную и верхнюю, эффузивно-осадочную. 
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Нижняя подсвита представлена в основном туфами кислых 

игнимбритов     с линзами     и прослоями     порфиритов     среднего состава 

и базальтовых порфиритов. 

Восточное и юго-восточное озеро Шалкар нижняя подсвита 

представлена        однообразными полями        игнимбритовых порфиритов, 

с редкими прослоями туфов     порфиритов     среднего     состава     и пла-

гиоклазовых порфиритов. 

Общая мощность подсвиты 1800–2100 м. 

На отдельных участках нижней подсвиты согласно залегают отло-

жения верхней подсвиты. 

Плохая обнаженность района к северо-востоку от оз. Шалкар 

не позволила сделать      полный      разрез нижней      подсвиты      сарым-

базинской      свиты. На      части района      сложена туфами      игнимбри-

товых порфиритов         с         редкими         прослоями         плагиопорфиритов, 

туфогенных песчаников и туфоконгломератов. 

Верхняя подсвита выделена на площади 1,5–2,0 км южнее 

оз. Алг-Су. 

Эта подсвита сложена эффузивно-осадочной толщей, которая 

согласно залегает на порфиритовую толщу нижней подсвиты. 

Отложения этой свиты залегают стратиграфически выше 

отложений сарымбазинской свиты с       угловым несогласием.       От-

ложения      эрбедивия      развиты      в      восточной      половине описываемого 

района. Общее простирание пород эрбедивия субмеридиональное. 

Отложения эрбедивия делятся на две подсвиты: нижнюю — 

эффузивно-осадочную, верхнюю — осадочную. 

Для площади развития отложений эрбедивия характерна 

плохая        обнаженность,        что        не позволило        построить        полный 

послойный разрез. 

Слои нижней подсвиты сложены песчаниками,алевролитами, 

туфопесчаниками,        прослоями        линз        известняков и        конгломера-

тов, песчаников, аргиллитов и их туфов. 

Верхняя свита представлена туфами порфиритов среднего 

состава с       прослоями и линзами       песчаников, туфо-песчаников 

и алевролитов. 

На смежной площади листа № 42–XXI толща эрбедивийских 

отложений Котельниковым      Р.А.      и      Дуковым      М.А.      датируется, на 

основании       найденной фауны,       лланвирнским       возрастом. Учитывая 

то, что      отложения      эрбедивия      в      описываемом районе      являются 

продолжением вышеуказанной свиты,       В.М.       Михайловский       вполне 

обоснованно         переносит         лланвирнский         возраст         на         отложения 

эрбедивия, развитые в районе. 
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Кайнозойская группа. Четвертичные отложения 

Четвертичные отложения имеют довольно широкое развитие 

в районе. В пределах        описываемого района распространены 

отложения двух отделов четвертичного периода: 

А) нерасчлененный современный верхне-четвертичный отдел — Q₃–₄ 

Б) современный отдел — Q₄ 

А. Нерасчлененный современный верхне-четвертичный 

отдел — Q₃–₄ 

По генетическому признаку можно выделить следующие 

типы отложений: 

1. Аллювиальные озерные отложения 

2. Аллювиально-пролювиальные отложения заболоченных 

пространств 

3. Аллювиально-пролювиальные отложения, слагающие склоны 

сопок 

4. Аллювиальные озерные отложения заполняют озерные впа-

дины. Отложения представлены илистыми глинами темносерого 

цвета, а в прибрежных частях — озерно-песчаными с галькой. 

Мощность этих отложений колеблется от 5 до 40 м и более метров. 

5. Аллювиально-пролювиальные отложения заболоченных участ-

ков представлены            серыми илами и            глинами. 

Мощность, по данным ручного бурения, достигает 10 м. 

6. Аллювиально-пролювиальные отложения, слагающие поверхно-

сти логов и склонов, окаймляя узкой полосой возвышенные участ-

ки. Представлены они плохо сортированными осадками глинисто-

песчаного состава с обломочным материалом различного проис-

хождения: порфиров, кварцитов, порфиритов и т.п. Мощность, по 

данным ручного бурения, 1–4 м. 

Б. Современный отдел — Q₄ 

расчленяется на генетические типы: 

1. Аллювиальные отложения 

2. Аллювиальные речные отложения. 

1. Аллювиальные образования представлены обломочно-

щебенчато-галечниковыми,      перекрывающими выходы      коренных по-

род. Мощность аллювия равна 0,5–3,0 м. 

2. Аллювиальные речные отложения имеют в районе ограни-

ченное распространение. 

Представлены они крупно- и мелкозернистыми песками с 

примесью гальки размером до 8 см средней окатанности. 

Современные аллювиальные отложения тяготеют к логам древ-

них водотоков     и поймам     активно действующих     ручьев и     речек, 

несущих воды в озеро Наман. 
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Состав галек преимущественно кварцево-песчанистый. 

Мощность аллювия — 1–3 м. 
 

3.5.2. Интрузивные магматизм 
 

Интрузивная деятельность в описываемом районе имела ши-

рокое развитие. Обращает       внимание преимущественное развитие 

гранитоидов. 

В.М. Михайловский выделяет следующие интрузивные массивы: 

1. Алгинская интрузия, развитая в районе оз. Алг-Су. Эта 

интрузия     сложена породами второй     фазы     /кривинуденского/     ин-

трузивного комплекса. 

На севере района алгинская интрузия прорвана дополни-

тельной интрузией гранитов. 

2. Восточно-Наманская интрузия расположена в 3–6 км юго-

восточнее озера Наман. 

Интрузия сложена породами второй фазы верхнеордовикского ин-

трузивного      комплекса, прорванными      с      востока и запада допол-

нительной интрузией гранитов. 
 

3. Северо-Наманская интрузия расположена 

северо-восток от      оз. Наман      и сложена 

тельной фазы верхнеордовикской интрузии. 

4. В восточной половине района развиты 

разования собственно киргизуденского комплекса. 

в        1        км        на 

гранитами      дополни- 
 

интрузивные об- 

 

1. Киргизуденский интрузивный комплекс — γ₃ 

/верхний ордовик/ — обнаженно развит в восточной части района. 

Массивы верхнеордовикского интрузивного комплекса, как 

правило,          локализуются в          областях развития среднеордо-

викских отложений. 

Массивы имеют в плане овальную форму, слегка вытянутую 

в меридиональном        направлении. Контакты        массивов        являются 

отчетливо       секущими       по       отношению       к складчатым       структурам 

ордовика,      о чем      свидетельствует      большое      количество      «заливов» 

во вмещающие породы. 

Гранодиориты и граниты второй фазы киргизуденского ин-

трузивного        комплекса контактируют        с        отложениями среднего 

ордовика с запада, востока и юга. 

Породы второй фазы, в свою очередь, прорваны на севере 

гранитами дополнительной фазы киргизуденского комплекса. 

Вторая             фаза             киргизуденского             интрузивного             комплекса 

представлена            крупнозернистыми            гранодиоритами,            переслаива- 
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ющимися диоритами и связанными с ними постепенными перехо-

дами гранодиоритов. Отмечены граниты,     пегматитами и мирмекито-

гранитами. 

Увеличение кислотности растет от периферии массива к 

его центру.       Так, в       Алгинской       интрузии кислотность пород 

возрастает     по     мере     движения с     запада     на восток     —     от     крупно-

зернистых       гранодиоритов       до       плагогранитов       на      границе       массива 

с отложениями среднего ордовика. 

В петрографическом отношении интрузии Киргизуденского 

комплекса характеризуются пестротою             состава, взаим-

ными переходами между всеми типами пород. 

2. Габбро-диориты, кварцевые габбро-диориты, 

кварцевые                           габбро                           и                           габбро-нориты 

— gabbro — V₃ 

Эти породы — гибридные образования верхнеордовикского 

интрузивного     комплекса     — имеют     очень незначительное площадное 

распространение.        Небольшие        тела        этих        образований        приуроче-

ны       к       востоку       гранодиоритов       и       вмещающим       породам       средне-

го ордовика. 

Гибридные породы несут на себе следы перекристаллизации вул-

каногенно-осадочных          образований          под          воздействием внедрив-

шихся интрузивных масс. 

Макроскопически гибридные породы мелкозернистые, реже 

мелкокристаллические породы, с малой — до среднезернистой струк-

турой. 

3. Гипабиссальные интрузии аплитов, спессартитов, 

фелзитовых порфиров,                    кварцевых                    порфиров, 

кварцевых          плагиопорфиров, гранит-порфиров          и гранит-

сиенит-порфиров — γπ₃ 

Это мелкие гипабиссальные интрузии — тел жильного 

геометрического облика, даек и субвулканического облика /лакколиты, 

гранодиорит-порфиры и др./. 

По форме — изометричные овальные и неправильной 

формы штоки и дайки. Породы гипабиссальных тел мелкозернистые. 

Кислые породы /аплиты и др./ не пользуются широким развитием 

в описываемом      районе      и      представлены аплитами, спессартитами 

и др. 

Гипабиссальные интрузии гранитов (аплит-пегматитов, кварц-

порфиров, порфировых диоритов и др.) относятся В.М. Михайловским 

условно к заключительной     зоне верхне-ордовикской /кривинуденской/ 

интрузивной      деятельности.      В      пользу      этого предположения      говорит 

тот факт,        что        основной        массе        пород        имеют интрузивную 

структуру,     тогда     как характер     для пород     дополнительной     интрузии. 
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Положение интрузий эндогенных пород расположено среди 

отложений сарымбазинской свиты, реже среди пород эрбедивийской и ниже 

в них алгинской интрузии. 

Гипабиссальные интрузии диоритовых порфиров, выраженных 

диками и жилами — δm₃ 

Гипабиссальные тела вышеперечисленных пород наблюдаются в центральной 

части описываемого района. Эти тела залегают в вертикальном 

положении на 2,5–3 м, иногда 2–5 м. 

Кроме того, среди отложений среднего ордовика, в пределах описываемого 

района наблюдаются дайкообразные тела базальтового состава. 

Внедрение интрузий вышеперечисленных пород происходило в завершающий 

этап второй фазы Кривинуденской интрузивной деятельности 

/В.М. Михайлов/. 

4. Дополнительная интрузия Киргизуденского 

комплекса — γ₃ 

Породы этой интрузии довольно широко развиты в описываемом районе 

как в центральной части, так и в эндоконтактных зонах гранитоидов. 

В.М. Михайловским породы описываемого района отнесены к дополнительной 

фазе Кривинуденского интрузивного комплекса, а не допалеозойского, 

как утверждалось ранее некоторыми исследователями. 

Участки развития гранитной дополнительной интрузии довольно четко 

выражены в рельефе, слагая возвышенности в форме холмов и 

образуя интрузивную деятельность. 

Породы второй фазы Кривинуденского комплекса распространены в 

пределах      района,      за      исключением характерных      для них плоских 

форм типа «Кой-тас». 

Породы дополнительной интрузии Кривинуденского комплекса представлены 

мелкозернистыми гранитами, гранит-порфирами, иногда аплитами. 

Они менее метасоматизированы, чем гранодиориты второй фазы 

Кривинуденского 

комплекса. 
 

3.5.3. Тектоника 
 

Описываемый район входит в Степняковскую зону складчатости, 

которая, как известно,     принимала     участие в образовании внешней 

палеозойской дуги, обращенной к Казахстану с севера. 

Описываемый район является юго-восточным краем палеозойской 

складчатой зоны, дальнейшего продолжения Степняковской     складчатой 

зоны. 

Исследования Северного Казахстана выделяют три структурных 

этажа: нижний,      средний      и      верхний.      В пределах      описываемого 

района наиболее ясно средний структурный этаж, сложенный отложениями 
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среднего ордовика и относящийся к каледонской эпохе геосинклинального 

развития. 

Структурные этажи четко разграничиваются региональными 

угловыми несогласиями,          по          характеру комплекса пород, 

степени дислоцированности их. 

Степняковская складчатая зона 

Описываемый район является юго-восточным краем этой зоны. 

Эффузивно-осадочные образования        среднего ордовика,        слагающие 

юго-восточное          крыло,          расчленены пликативными          складками 

антиклинального типа, осложненными разрывами. 

Эти образования имеют субмеридиональное простирание, 

углы падения колеблются от 25 до 52°. Простирание пород в пределах 

блоков — с северо-запада. 

Восточное крыло Алгинь в отдельных участках поднимается 

четкими моноклинальными и структурно-тектоническими поднятиями между 

отложениями сарымбазинской и эрбедивийской свит. 

Площадь распространения пород эрбедивийской свиты 

характеризуется      плохой обнаженностью,      и      структура ее      в целом 

устанавливается        схематично по отдельным        выходам        отложений 

залеганиям у редких выходов и трещиноватости пород. 

Отложения эрбедивия во многих местах прорваны небольшими 

гипабиссальными       телами       основного, среднего       и редко кислого 

состава. 

Возраст диапирных нарушений, представленных в описываемом 

районе,           условно           принимается           В.М. Михайловским, как 

верхнеордовикский, то-есть заключительная фаза каледонской складчатости. 

Преобладающее направление тектонических нарушений северо-

западное и северо-восточное. 

Большинство нарушений выражено в рельефе в виде линейно-

вытянутых депрессий. 

По северу района наблюдаются мощные зоны милонитизации 

шириной       1,5–2       км,       характеризующиеся интенсивным       дроблением 

и рассланцеванием пород. 
 
 

3.5.4. Полезные ископаемые 
 

В пределах описываемого района наблюдаются как 

так и неметаллические полезные ископаемые. 

1. Металлические полезные ископаемые 

Ведущими ископаемыми являются золото, железо и медь. 

Золото встречается во многих участках, однако, 

концентрация его встречается редко. 

металлические, 
 
 
 
 

промышленная 
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а) В пределах описываемого района (в северной части его), 

в     60     км юго-восточнее Степняка расположено золоторудное     место-

рождение       Кань-Тобе, приуроченное       к       довзольной       зоне разлома. 

В настоящее время месторождение эксплуатируется частично разведан-

ными. 

Рудные тела месторождения представлены двумя типами: жиль-

ными образованиями и брекчированными зонами. Жильные тела крайне 

невыдержаны как по мощности, так и по простиранию и падению. 

В большинстве случаев жилы являются согласными или почти согла-

сными с вмещающими породами, реже секущими. Падение большинства 

жил составляет 35–50°. Наряду с этим, встречаются жилы от верти-

кальных до почти горизонтальных. Сравнительно мощные жилы почти 

всегда сопровождаются целым рядом тонких прожилков, ориентирован-

ных обычно в разных направлениях. 

Брекчированные зоны месторождения представляют собой вытя-

нутые в меридиональном направлении полосы, состоящие из обломков 

вмещающих пород, сцементированных рудным материалом. 

Руды верхних горизонтов (до 20–40 м) являются полностью 

окисленными. 

Рудные минералы представлены гидрооксидами железа. Вмещающие 

породы брекчированных зон почти полностью каолинизированы. 

Вторичные минералы зоны окисления представлены гидрооксидами 

железа, гематитом,      малахитом      и кальцитом; последний, вероятно, 

является продуктом инфильтрационных процессов. 

Зона цементации на месторождении выражена крайне слабо. Из 

минералов, характерных     для этой зоны, встречен     только     халькозин. 

Присутствие     последнего     наблюдается     с     глубины     18–20     м.     В     более 

глубоких       горизонтах       встречается       совместно       с       реликтами       зерен 

халькопирита. 

Основной минерал рудных тел месторождения — жильный кварц. 

В большинстве случаев он серый, белый или бурый и, как правило, 

плотный, реже ноздреватый. 

Месторождение Кань-Тобе является сульфидным. Первичные рудные 

минералы следующие: пирит, халькопирит, пирротин, гематит,     само-

родное золото. 

Золото является единственным промышленно-ценным минералом 

на месторождении. Оно, как правило, встречается в     тонкодиспер-

сионном рассеянном виде как в рудных минералах, так и в жильном 

кварце. Видимое золото встречается крайне редко и размер его не 

превышает 1 мм. 

Наиболее часто наблюдается в рудах, представленных собой сильно 

ожелезненный кварц, сцементированный рудными минералами или их про-

дуктами окисления. 
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Среди рудных минералов золото заполняет обычно тончайшие тре-

щинки или промежутки между минералами, а также границы соприкосно-

вения рудного минерала с кварцем. Значительно реже золото наблю-

дается непосредственно в кварце. 

С генетической точки зрения золото-рудное месторождение Кань-

Тобе относится     к среднетемпературному гидротермальному месторож-

дению и связано с кривинуденским комплексом интрузивных пород. 

б) Месторождение Джар-Кайын (№ 17), связанное со штокверками, 

расположено около     грейдерной     дороги     ст. Макинск–Алг-Су–Бес-Тобе, 

в 4-х км западнее пикета «Торкай». 

Месторождение сложено гибридными породами диоритового состава, 

среди которых      располагается штокверковая зона с сетью      тонких, 

изломанных золотоносных прожилков, жил и линз кварца. 

В результате поисково-разведочных работ 1952 года 

(А.П. Иверский) выделены две окварцованные зоны, имеющие почти 

широтное простирание с падением на юг под углом 65–80°. Длина 

окварцованных зон 150–200 м, а мощность колеблется от 1 до 5 м. 

Пробирный анализ 43 проб показал, что только в 7-ми пробах 

содержание достигает 1–8 г/т, в остальных не превышает 1 г/т. 

В процессе поисково-разведочных работ 1953–1954 гг. 

(С.Г.     Наумов)     выявлена кварцевая жила     мощностью     0,3 м с     види-

мым золотом. Азимут падения жилы 160°, угол 60°. Оруденение пред-

ставлено дендритами золота и редкими     вкраплениями крупнокристал-

лического молибденита. 

Шлиховое и металлометрическое опробование подтвердило 

наличие       молибдена       на месторождении.       Молибден       приурочен к 

полосе кварцевых     штокверков в центральной части     месторождения. 

Содержание     молибдена     колеблется     от     следов     до 0,01%,     что     ука-

зывает на неповышенную концентрацию последнего. 

Месторождение Джар-Кайын, по данным вышеуказанных работ, полу-

чило отрицательную оценку. 

Железо. В пределах описываемого района находятся две железо-

рудные точки — Васюхо (№ 5), Аркольское (№ 22), — приуроченные 

к порфиритам и их туфам, расположенным вблизи контакта интрузии 

гранитоидов. 

В 1957–1959 гг. Макинская ГРП в пределах вышеуказанных рудопро-

явлений проводила комплекс поисково-оценочных работ. Последние 

показали,     что указанные железорудные точки не     имеют     промышлен-

ного значения. 

Медь. 

а)           Месторождение           Кань-Тобе           находится           вблизи           одно-

именного       золоторудного       месторождения,       в       северо-западной       экзо- 
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контактной зоне киргизуденского массива, среди отложений среднего 

ордовика. 

Последние в пределах месторождения пересечены двумя тектони-

ческими нарушениями почти широтного простирания. 

Северо-восточное тектоническое нарушение, вблизи месторожде-

ния проявляется      в образовании      смятых и      рассланцованных зон, 

серицитовых сланцев        и вторичных        кварцитов.        Зона разлома 

характеризуется       широким       развитием метасоматоза,       окварцеванием, 

ожелезнением,     каолинизацией,     наличием     кварцевых прожилков,     несу-

щих пирит и халькопирит. 

Месторождение вскрыто системой древних горных выработок. Неко-

торые пробы окисленных руд показывают довольно высокое содержание 

меди. С генетической точки зрения месторождение относится к сред-

нетемпературному гидротермальному типу. 

б) Тастыкольское медное месторождение расположено вблизи 

оз.     Тастыколь, среди     пород     киргизуденского     интрузивного     комплекса, 

в 400–500 м от контакта последних с вмещающими. 

Древняя горная выработка (штольня) размером 7×10 м, 

фиксирующая медное оруденение, приурочена к месту выхода довольно 

мощного      пегматитового тела,      секущего гранодиориты.      По данным 

Атбасарской партии (Киевский Госуниверситет, 1958 г.), медное ору-

денение     приурочено     к     вмещающим породам, представленным     мощной 

ксенолитовой зоной среди гранодиоритового массива. 

В связи с последним, не приходится ожидать здесь медного оруде-

нения промышленного значения. 

в) Месторождение Андыз (№ 14) расположено в 3 км на север от 

оз. Андыз. Площадь оруденения невелика. 

На месторождении наблюдаются следы древних работ. Рудные тела 

представлены быстро     выклинивающимися     по падению и     простиранию 

кварцевыми жилами мощностью 0,3–0,35 м. Месторождение приуроче-

но к гранодиоритам, участки развития гибридных пород. 

Рудными минералами в кварцевых жилах являются сульфиды железа 

и меди. Содержание меди 4–6%. 

Мелкие рудопроявления меди Андызское I (№ 15), Щучинское 

(№ 17) имеют геологическую позицию, аналогичную рассмотренной в 

п. «в», и не представляют практического интереса. 

Андызское II (№ 23) — рудопроявление меди на незначительной 

площади     (40×20     м).     Рудопроявление приурочено к     контакту гран-

диоритов     и     связано     с     скарнами по     порфирам.     Породообразующими 

минералами скарнов являются гранат и пироксен. 

Медь     наблюдается     в     виде     примазок     и     мелких     вкрапленников.     Руд-

ные минералы, помимо меди, представлены халькопиритом, борнитом, 
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малахитом, азуритом. Спектральный анализ проб рудного скарна 

показывает содержание меди, едва превышающее 1%. 

2. Неметаллические полезные ископаемые 

а) Строительные камни 

Ими могут служить кристаллические породы, даек диоритового 

состава, гранит-порфиров,     туфогенные песчаники.     Для первых харак-

терна большая крепость и наличие трещин отдельностей; разломанных 

пород на крупные плитчатые глыбы. Последние пригодны для заклад-

ки фундаментов и мощения дорог. 

Туфогенные песчаники имеют сланцеватую текстуру, обладают плитча-

той отдельностью; могут быть использованы как наполнитель в бето-

не. 

б) Глины. В районе широко развиты четвертичные суглинки и глины, 

которые используются местным населением при кустарном производ-

стве кирпича-сырца (самана), при жилищном строительстве в качестве 

обмазочного материала. 

в) Пески и гравий, распространенные в районе, и представляют 

интерес как     строительные материалы. Это     современные     озерные от-

ложения (Q₄). Так, они слагают береговые валы оз. Наман и первую 

(нижнюю) террасу оз. Тастыколь. 

Гравий широко используется при дорожном строительстве в райо-

не, карьер по      разработке      которого располагается вдоль      грейдера 

Макинск–Бес-Тобе. 

Пески используются для местных нужд. 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 
 

Раздел плана: разведка 

Полезные ископаемые: Золото 

Наименование объекта: Мамай 

Местонахождение объекта: 

В Акмолинской области, Аккольском районе 

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР 

ТОО «Mamai Gold» 

КОМАРОВ Ю.И. 

__________________ 

«_____» _______2026 г 
 
 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разведку твердых полезных ископаемых на участке «Мамай», 

расположенного в пределах 13-х геологических блоков: N-42-131-(10e-5a-1); 

N-42-131-(10e-5a-2); N-42-131-(10e-5a-3); N-42-131-(10e-5a-4); N-42-131-(10e-5a-

8); N-42-131-(10e-5a-9); N-42-131-(10e-5a-10); N-42-131-(10e-5a-14); N-42-131-

(10e-5a-15); N-42-131-(10e-5b-6); N-42-131-(10e-5b-7); N-42-131-(10e-5b-11); N-

42-131-(10e-5b-12), В Акмолинской области, Аккольском районе, на 2026-

2031 г. 

Основание для разработки Плана разведки: 

- Получение Лицензии №4046-EL от 04.02.2026 года на разведку твердых 

полезных ископаемых в пределах 4-х геологических блоков: N-42-131-(10e-5a-1); 

N-42-131-(10e-5a-2); N-42-131-(10e-5a-3); N-42-131-(10e-5a-4); N-42-131-(10e-5a-

8); N-42-131-(10e-5a-9); N-42-131-(10e-5a-10); N-42-131-(10e-5a-14); N-42-131-

(10e-5a-15); N-42-131-(10e-5b-6); N-42-131-(10e-5b-7); N-42-131-(10e-5b-11); N-

42-131-(10e-5b-12), В Акмолинской области, Аккольском районе, на 2026-2031 г. 

- Наличие исторических геологоразведочных данных, в том числе результатов 

металлометрической съемки и электроразведки, указывающих на наличие 

обширного ореола рассеивания свинцовой и полиметаллической минерализации 

и         необходимость проведения дальнейших поисково-оценочных 

геологоразведочных работ, включая оценку простирания зоны минерализации на 

глубину, учитывая высокое содержание свинца и других сопутствующих 

компонентов в выявленных рудопроявлениях в местах их выхода на 

поверхность. 
 
 

4.1 Целевое назначение, пространственные границы, основные оценочные 

параметры 

Целевое назначение работ: разработать План разведки, в целях изучения 

геологического строения лицензионной площади, выявления рудопроявлений и 

зон минерализации, их детальная геологоразведка с последующими оценкой и 

подсчетом минеральных ресурсов и (или) запасов, в соответствии с 

требованиями кодекса публичной        отчетности KazRC. Изучение 

гидрогеологических и горнотехнических условий участка разведки, с целью 
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оценки возможности промышленного освоения, в случае обнаружения на 

лицензионной площади месторождений твердых полезных ископаемых. 
 

4.1.2 Пространственные границы объекта 
 

Геологоразведочные работы провести в пределах лицензионной площади, 

ограниченной угловыми точками со следующими географическими 

координатами: 
 

Таблица 4.1 
 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 52° 30' 00" 71° 20' 00" 

2 52° 30' 00" 71° 24' 00" 

3 52° 29' 00" 71° 24' 00" 

4 52° 29' 00" 71° 27' 00" 

5 52° 27' 00" 71° 27' 00" 

6 52° 27' 00" 71° 23' 00" 

7 52° 27' 00" 71° 23' 00" 

8 52° 28' 00" 71° 23' 00" 

9 52° 28' 00" 71° 22' 00" 

10 52° 29' 00" 71° 22' 00" 

11 52° 29' 00" 71° 20' 00" 
 
 

Площадь территории составляет – 28,08 км² 
 
 
 

4.1 Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения: 

Разработка и утверждение 

Плана разведки участка «Мамай»: 

- проведение анализа предоставленных исходных материалов; 

- составление общей пояснительной записки; 

- составление графических материалов, обосновывающих планируемые 

работы. 

План разведки должен определять методику проведения работ и 

исследований, физические объемы планируемых геологоразведочных работ по 

видам и срокам, обеспечивающих степень изученности участков, достаточную 

для выполнения оценки минеральных ресурсов и (или) запасов промышленных 

категорий. 
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Разработка раздела «Охрана окружающей среды», в соответствии с 

категорией намечаемой деятельности, определенной согласно требованиям 

Экологического Кодекса РК, в целях получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

Проведение полевых геологоразведочных работ, направленных на 

комплексное изучение полезного ископаемого. 

Лабораторно-аналитические работы для изучения минералогического 

анализа, химического состава и качества полезного ископаемого. 

Камеральные работы с составлением окончательного «Отчета с оценкой 

минеральных ресурсов и (или) запасов на лицензионной площади и (или) ее 

части. 

Основными методами поисков рудных тел и зон рудопроявлений являются 

поисковые маршруты, бурение скважин, горные геологоразведочные работы, 

опробование и оценочное сопоставление исследований с ранее выполненными 

работами, в комплексе с лабораторными и камеральными работами, с целью 

решения следующих задач: 

- Изучение морфологии рудных тел и продуктивной толщи, включая 

определение мощности, простирания, угла падения и формы; 

- Оценка минерального состава, зернового строения, физико-механических 

и технологических свойств вмещающих и рудных пород; 

- Оценка качества руд и содержания полезных и сопутствующих 

компонентов (Mo); 

- Изучение минералого-петрографических, геохимических, структурных и 

тектонических особенностей рудоносных зон; 

- Первичная оценка минеральных ресурсов и (или) запасов, разработка 

методики дальнейшей оценки минеральных ресурсов и (или) запасов, включая 

параметризацию для перехода к детальной разведке и ее проведение; 

- Подсчет и оценка минеральных ресурсов и (или) запасов, в соответствии с 

требованиями стандартов KazRC — по категориям Exploration Target, Inferred (и 

частично Indicated, при достаточной изученности), и их постановка на 

Государственный баланс РК; 

- Подготовка к стадиям ТЭО кондиций и последующего промышленного 

освоения месторождения ТПИ. 
 
 

4.2 Ожидаемые результаты и сроки проведения работ: 
 

В результате проведения проектируемых работ планируется проведение 

комплексной оценки участка, включая изучение морфологии и строения рудных 

тел, качественных и технологических свойств руд, а также гидрогеологических, 

инженерно-геологических и горнотехнических условий разработки. Должна 

быть достигнута степень изученности, позволяющая выполнить оценку 

минеральных ресурсов и (или) запасов для перехода на этап промышленного 

освоения месторождения. 
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На основе полученных данных будет выполнена оценка ресурсов золото 

(Au) в соответствии с требованиями кодекса публичной отчетности KazRC. При 

наличии достаточной достоверности геологических данных и подтвержденных 

рудных интервалов будет подготовлен отчет компетентного лица (Competent 

Person’s Report, CPR). В случае получения положительных результатов и 

выявления экономически перспективных объектов, будет разработано технико-

экономическое обоснование (ТЭО) оценочных кондиций, с последующим 

подсчетом ресурсов/запасов полезных ископаемых по категориям Inferred, 

Indicated и Measured в соответствии с требованиями KazRC и национальной 

отчетности. 

Результаты работ будут изложены в форме геологического отчета, в 

соответствии с действующими инструктивными требованиями. 

По результатам геологоразведочных работ будет составлен «Отчет оценки 

минеральных ресурсов и (или) запасов участка «Мамай», в соответствии с 

Кодексом KAZRC». 

Проектом предусматривается привлечение компетентных лиц с целью 

контроля качества геологоразведочных работ, и составления отчета оценки 

минеральных ресурсов и (или) запасов по стандартам KAZRC. 

Финансирование геологоразведочных работ осуществляется за счет 

собственных средств. 
 

Срок выполнения полевых работ: начало работ – 2026г. 

окончание работ –2031г. 
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5. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

В рамках проекта планируется проведение комплекса геологоразведочных 

работ, направленных на выявление, оценку и подготовку к подсчёту ресурсов и 

запасов свинцовой минерализации, приуроченной к зоне тектонических брекчий. 

Работы проводятся на стадии поисково-оценочной разведки с переходом к 

детальной разведке при положительных результатах. 

Состав работ включает:  

1. Проходка канав: 

-    Механизированная проходка разведочных канав глубиной до 2,0 м; 

-    Вскрытие и прослеживание зон минерализации; 

-    Отбор бороздовых и штуфных проб; 

-    Временное складирование горной массы в пределах участка с 

последующей рекультивацией. 

2.  Буровые работы: 

- Бурение разведочных скважин глубиной до 100м (и по ранее 

выявленным зонам минерализации); 

- Отбор керна и буровых проб. 

3. Геофизические исследования: 

- Метод электрозондирования (ВЭЗ); 

- Георадиолокация (GPR) и магнитометрия в пределах аномалий. 

4. Геохимические и минералогические исследования: 

- Опробование (скважины); 

- Химический и спектральный анализ на Au. 

- Петрография и минералогия рудных интервалов. 

5. Геологические и камеральные работы: 

- Детальное геологическое картирование масштаба 1: 2 000; 

- Стратиграфическая привязка и структурный анализ; 

- Подготовка геологических разрезов и моделей. 

6. Лабораторно-аналитические исследования: 

- Технологические пробы на обогатимость; 

- Изучение физико-механических свойств пород. 

7. Прогнозно-ресурсная оценка: 

- Подсчёт ресурсов и запасов по категориям Inferred, Indicated и 

Measured; 

- Построение 3D-модели рудных тел и зон минерализации; 

- Подготовка отчётной документации (включая Competent Person’s 

Report при наличии ресурсной базы). 
 
 

5.1. Геологические задачи и методы их решения 

Основной геологической задачей является детальное изучение строения и 

состава горных пород на исследуемом участке с целью выявления и определения 

размеров, формы и качества рудных тел, содержащих вольфрама и 

сопутствующего полезного элемента — молибден. Для этого необходимо 

провести комплексное геологоразведочное исследование, которое позволит 
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оценить промышленный потенциал месторождения и обеспечить основу для 

дальнейшего проектирования добычных работ. 

В процессе выполнения работ будет проведено геологическое 

картирование территории, включающее сбор и анализ полевых данных о 

геологическом строении, морфологии продуктивных толщ и тектонических 

особенностях района. Для уточнения залегания и глубины рудных тел 

предусмотрено бурение разведочных скважин с отбором образцов пород, 

которые пройдут детальный лабораторный анализ с целью изучения 

минералогического состава, физико-механических и технологических свойств 

руды. 

Геофизические методы (например, магнитные и электромагнитные 

исследования) позволят выявить аномальные зоны и очертить контуры рудных 

тел. Геохимический анализ проб поможет определить содержание свинца и 

сопутствующих металлов, а также уточнить границы и степень оруденения. 

Все собранные данные будут систематизированы и обработаны, что 

позволит построить подробные геологические карты и разрезы, выделить 

рудные зоны и рудные тела. Итогом станет расчет запасов полезных ископаемых 

по категориям, установленным классификацией KazRC, что необходимо для 

принятия решений о целесообразности дальнейших разведочных и добычных 

работ. 

В совокупности применяемые методы и этапы работ обеспечат получение 

достоверной информации о геологическом состоянии участка, качестве руды и 

объемах запасов, что позволит составить полноценный отчет и проектно-

техническую документацию для дальнейшего развития месторождения. 
 

5.2.Виды, примерные объемы, методы и сроки

 проведения геологоразведочных работ 

Геологическая разведка осуществляется с целью получения достоверных 

данных для достаточно надежной геологической, технологической и 

экономически обоснованной оценки промышленного значения района работ, 

выполняемого в контуре границ, на разведочные работы сроком проведения на 

2026-2031 годы. 
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Календарный план геологоразведочных работ на участке «Мамай» 

 Таблица 5.1  
 

№ 

п/п 
Виды работ 

Объем по годам 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
Подготовительный период и 

проектирование 

I 

квартал 
          

2 
Организация полевых работ в 

том числе: 

II 

квартал 
          

3 
Поисково-разведочные 

маршруты 

II-IV 

квартал 
          

4 Топографические работы 
II-IV 

квартал 
          

5 Литогеохимические работы 
II-IV 

квартал 
          

6 
Геофизические работы, в том 

числе ГИС 

II-III 

квартал 

II-III 

квартал 

II-III 

квартал 
      

7 Геологоразведовочные работы:   
II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 
      

8 
Проходка канав включая отбор 

бороздовых проб 
  

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 
    

9 
Буровые работы включая 

полевое исследование керна 
  

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 

II-III 

квартал 
    

10 Гидрогеологические работы     
II-III 

квартал 

II-III 

квартал 
    

11 
Лабораторно – аналитические 

исследования: 
  

I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 
  

12 
Документация горных 

выработок и скважин 
  

II-III 

квартал 

II-III 

квартал 

II-III 

квартал 

II-III 

квартал 
  

13 

Отбор и пробоподготовка 

проб, включая сокращение и 

ликвидацию керна 

  
II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 
    

14 
Рекультивация горных 

выработок и скважин 
  

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 

II-IV 

квартал 
    

15 

Камеральные работы, в том 

числе подсчет запасов в 

соответствие с Кодексом 

  
I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 

I-IV 

квартал 
  

16 

Отчет по результатам 

поисково-съемочных работ и 

разработка окончательного 

Отчета с подсчетом запасов по 

всему участку с утверждением 

согласно Кодекса KAZRC 

          
I-IV 

квартал 
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В рамках выполнения плана разведки на участке «Мамай» 

предусмотрено проведение комплекса геологоразведочных работ, 

направленных на выявление, оценку и подготовку к последующей 

разработке золото. Работы будут проводиться в соответствии с 

требованиями Кодекса РК «О недрах и недропользовании». 
 

Виды и методы работ включают: 

- Подготовительный этап и проектирование: 

Подготовительные работы включают в себя сбор, анализ и 

систематизацию всех доступных фондовых и архивных материалов по 

исследуемому району. В рамках данного этапа будет произведен просмотр 

отчетных документов, геологических и тематических карт, а также отбор 

ключевых текстовых      и      графических материалов, необходимых      для 

предварительной оценки геологической изученности участка «Мамай». Особое 

внимание будет уделено анализу данных по геологическому строению, 

распространению продуктивных толщ, ранее выявленным рудопроявлениям, а 

также геолого-структурной, гидрогеологической и инженерно-геологической 

информации. 

Параллельно будут организованы работы по оформлению земельного 

отвода и получению разрешений на проведение полевых работ, заключению 

договоров с подрядными организациями (буровые, лабораторные, 

геофизические), подготовке всей необходимой документации для начала 

геологоразведочных работ. Также будет проведено дешифрирование аэро и 

спутниковых материалов с целью уточнения морфологии и возможных 

структурных особенностей участка. 

Подготовительный этап охватывает также оформление журналов полевой 

документации, опробования, маршрутных наблюдений и буровых работ. 

Проектирование включает в себя разработку полного проекта плана 

геологоразведочных работ, включая обоснование методов, объемов, сроков и 

ожидаемых результатов, составление бюджета и календарного графика 

выполнения работ. Кроме того, будет подготовлена ежегодная программа ГРР и 

графические приложения (обзорная карта, схема расположения объектов, проект 

бурения, схемы отбора проб и т.д.). 
 

- Организация полевых работ 

На лицензионном участке работ «Мамай» будет создан полевой лагерь, 

включающий в себя объекты бытового и производственного назначения. Режим 

работы на участке - вахтовый, пересмена вахт будет производится через 15 дней, 

в общем количестве дней 180, количество смен/сутки – 2, продолжительность 

смены 11 часов с перерывом на обед 1 час. 
 
 

 

 

 

 



 

39 
 

Штатное расписание геологоразведочной вахты: 

 Таблица 5.2  
№ 

п/п 

 

Должность 
Количество 

персонала 

1 2 3 

1 Директор 1 

2 Главный инженер 1 

3 Главный бухгалтер 1 

4 Начальник БиОТ 1 

5 Начальник участка 1 

6 Геолог 2 

7 Маркшейдер 2 

8 Машинист экскаватора 2 

9 Машинист буровой установки 4 

10 Водитель дежурной машины 2 

11 Горнорабочий 4 

12 Повар 2 

13 Прачка 2 

14 Охранник 2 
 ИТОГО сотрудников 27 
 

Бурение скважин будет выполняться в светлое время суток, без выходных 

дней. Полевая камеральная обработка будет вестись на производственной базе 

недропользователя. 

В качестве энергопитание предусматривается бензиновый генератор 

WEIFANG 100 кВт. 

Связь производственной базы с участком Мамай недропользователя будет 

осуществляться по сотовой связи, радиосвязь с геологами, машинистами, 

операторами, буровиками с помощью раций. 

Геологическая документация и опробовательские работы по горным 

выработкам и скважинам будут выполняться геологическим персоналом 

непосредственно на участке. Доставка керна в ящиках с буровой установки на 

базу будет выполняться автотранспортом с соблюдением необходимых мер 

предосторожности по его сохранности. 

Все виды проб предусматривается один раз в неделю вывозить 

автотранспортом с производственной базы, для дальнейшего направления в 

любую аккредитованную ХАЛ (химико-аналитические лаборатория), где будут 

выполняться химико-аналитические исследования. 

Текущие камеральные работы будут выполняться геологической службой, 

выполняющей полевые работы (поисковые маршруты, геологическое 

обслуживание горных выработок и скважин колонкового бурения). 

Затраты на организацию (мобилизацию) и ликвидацию (демобилизацию) 

полевых работ принимаются в размере 7,0 % от стоимости полевых работ. 
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 Геологическое картирование масштаба 1:10 000: 

Включает описание литологических, структурных и тектонических 

особенностей участка, а также уточнение границ ранее установленных 

геохимических и геофизических аномалий. Ориентировочная площадь – 28,08 

км². Сроки – II–IV кварталы 2026 года. 

 Проходка канав: 

Планируется проведение горно-разведочных работ методом проходки 

канав для вскрытия и изучения зон минерализации по простиранию. Общий 

объем выемки горной массы — ориентировочно до 1 000 м³. Проходка будет 

осуществляться механизированным способом с последующим отбором 

бороздовых проб и геологической документацией вскрытых пород. 

Сроки выполнения работ: 

- II–IV кварталы 2027 года, 

- II–IV кварталы 2028 года, 

- II–III кварталы 2029 года. 

 Буровые работы: 

Планируется проведение поисково-оценочного бурения для изучения 

рудных тел по простиранию и падению. Общий объем — ориентировочно 53 900 

погонных метров, глубина скважин средним 50 м. Бурение будет проводиться 

колонковым способом, с отбором керна на всех интервалах. 

Сроки выполнения работ: 

- II–IV кварталы 2027 года, 

- II–IV кварталы 2028 года, 

- II–III кварталы 2029 года. 

 Опробование: 

Предусмотрено буровое опробование с детальным документированием разрезов 

и описанием минерализации. Все пробы направляются на химический, 

минералогический и спектральный анализ, включая определение 

содержания: Au и Ag, Cu. 

Сроки выполнения работ: 

- II–IV кварталы 2027 года, 

- II–IV кварталы 2028 года, 

- II–IV кварталы 2029 года. 

 Геофизические работы: 

В объем работ могут быть включены методы электроразведки (ВЭЗ, ЕМЗ) и 

магнитной съемки для локализации структурных нарушений, подтверждения 

простирания рудных тел и уточнения параметров зон оруденения. 

Ориентировочный объем – до 215 погонных км профилей. 

Сроки выполнения работ: 

- II–III кварталы 2026 года, 

- II–III кварталы 2027 года, 

- II–III кварталы 2028 года. 

 Геохимические исследования: 

Комплексное опробование пород, почвы и россыпей на содержание 
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вольфрама и сопутствующих элементов для уточнения структуры 

геохимических ореолов. 

 Камеральные работы и моделирование: 

Включают систематизацию данных, составление геологических разрезов, 3D-

моделирование рудных тел, составление блок-схем обогащения и 

технологических решений. Подсчет ресурсов и запасов будет выполнен в 

соответствии с KazRC, по категориям Inferred, Indicated, Measured. 

Сроки выполнения I–IV кварталы 2027–2030 годов, с возможным 

продлением до 2032 года в случае расширения работ по результатам 

промежуточной оценки. 

Финансирование работ осуществляется за счет средств недропользователя. 
 

5.2.1. Поисково - съемочные маршруты 
 

Маршрутами изучается геолого - геоморфологическое строение участка 

работ Мамай и производится уточнение мест заложения поисковых линий 

горных выработок на местности. 

Одним из важных методов поисковых работ являются специальные 

геологические маршруты, которые будут проводиться с целью визуального 

обнаружения рудопроявлений и других поисковых признаков - зон 

гидротермального изменения пород, сложных рудоперспективных геолого-

структурных узлов и иных потенциально рудоносных участков. 

Маршруты будут ориентированы вкрест простиранию геологических 

структур, продольно для прослеживания визуального опоискования отдельных 

важных элементов геологического строения участков, главного выяснения 

структуры рудного поля, соотношений различных фаций рудовмещающей 

толщи. 

Геологические маршрутные исследования будут выполняться в масштабах 

1:1000. 

Плотность точек наблюдения будет зависеть от условий обнаженности, 

сложности геологического строения участка работ. 

Прогнозируемые соотношения площадей участка разведки по категориям 

сложности геологического строения: 
 

 Категория  

 Простое  

 Средней сложности  

 Сложное  

 Очень сложное  

Итого 

 %  

 25   

 19  

 34   

 22  

100 

 Площадь, км²  

 7,02  

 5,34  

 9,55  

 6,17  

28,08 
 

В зависимости от сложности геологического строения и перспективности 

тех или иных районов участков расстояние между профилями поисковых 

маршрутов будет варьироваться от 150 м до 250 м по простиранию и от 100 м до 
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200 м вкрест простирания геологических структур. Обследования поисковых 

маршрутов будут вестись непрерывно по заранее разбитой разведочной сети, 

при необходимости с увеличением плотности до 80 м и менее. Маршрутная 

геологическая информация регистрируется в полевых дневниках, в необходимых 

случаях делаются зарисовки обнажений, схемы, разрезы. 

Учитывая объем данных по геологическим маршрутам, выполненным на 

стадиях геологической съемки предыдущих лет, всего предусматривается 

проведение 28 п. км геологических маршрутов. 

Маршруты будут выполняться с непрерывным ведением наблюдений, 

геологические элементы будут прослеживаться в обе стороны от линии 

маршрута до увязки с соседней. Привязку их предусматривается осуществлять с 

помощью GPS-регистраторов, обеспечивающих точность измерения координат ± 

5м. 

Проведение маршрутов проектируется по общепринятой методике и будет 

сопровождаться отбором образцов и штуфных проб горных пород. 

Прогнозируемое количество штуфных проб, в среднем 2 пробы с одного 

погонного км, суммарно составляет - 56 проб, предполагаемый вес пробы-0.5кг. 

При поисковых и поисково-оценочных работах необходимо дать общую 

характеристику радиоактивной безопасности горных пород исследуемой 

площади. Во время прохождения маршрутов будут отобраны пробы на 

радиоактивную безопасность в количестве 5шт. 

При оценке прогнозных ресурсов на поисковой и оценочной стадиях 

ураганные пробы и пробы с низкими содержаниями из подсчета исключаться не 

должны. 

Отсюда приходим к выводу, что любые месторождения должны 

разведываться с применением горных работ, но нерегулярной сетью. Под этим 

мы понимаем следующее. Для разведки рудных тел, представленных пластами и 

горизонтами песчаников, горизонтальные сечения и оконтуривающие по 

восстанию (падению) выработки в начале изучения проходятся по выявленным 

следам минерализации с целью прослеживания контуров минерализации, 

рудных проявлений и (или) рудных тел. В соответствии с принципом 

выборочной детализации сгущение сети предлагается выполнять на отдельных 

участках с усредненными величинами мощности и содержания. Полученные при 

этом подсчетные параметры распространяются на месторождение в целом. 

Дальнейшая детализация для выделения участков богатых и бедных руд должна 

выполняться недропользователем на стадии эксплуатационной разведки. 

При разведке больше объёмных месторождений и объектов, в которых 

рудные тела представлены мощными (более 20 м) минерализованными зонами, 

пластов медистых песчаников, основным методом разведки может быть 

колонковое бурение, но при обязательной заверке горными выработками. 

Бурение нередко дает ошибки даже в положении продуктивных интервалов, 

поэтому прохождение горных выработок позволят уточнить их истинное 

положение. Колонковое бурение должно выполняться для решения поисковых 

задач как на ранних стадиях изучения объекта, так и на разведочной стадии для 

поисков слепых рудных тел и прогноза оруденения на горизонтах (до 200м). 
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Для определения оптимального объема разведочных проб обязательно 

выполнение опытно-методических работ. 

Контрольные валовые пробы на медное оруденения, должны обрабатываться 

и анализироваться с предварительным выделением медный гравитацией. Суть 

метода заключается в том, что пробу, измельченную на валковой и конусной 

дробилке (стержневой мельнице) до 0,1-0,15 мм, расситовывают на фракции +0,1 

(0,15) и –0,1 (0,15) мм. Надрешетную фракцию сокращают гравитацией на 

центробежно-вибрационном концентраторе ЦВК-100-2М (ЦКП-0,1, ЦКП-0,2). 

Пробирный анализ выполняют по подрешетной и надрешетной фракциям 

раздельно. Расчет полного содержания выполняется по формуле: 

С = [Снад. + Cпод. (М. – Мнад.)] /М, где 

С, Снад., Спод. — содержание вольфрама в исходной пробе, надрешетном и 
подрешетном материале соответственно, г/т; 

М, Мнад. — масса исходной пробы и надрешетного материала, кг.  

5.2.2. Геохимические работы 
 

Планом разведки предусматривается провести на участке работ детальную 

литогеохимическую съемку по вторичным ореолам рассеяния в обычном 

варианте (отбор проб с поверхности) по сети 500 х 250 метров. 

Проектируемые детальные литогеохимические работы позволят получить 

более подробную информацию о структурном плане участков. 

Целью их является установление вторичных ореолов рассеяния золота и 

элементов–спутников на участке в аллювиальных отложениях. 

Общая площадь покрытия литогеохимической съемки составит по участку – 

80% от всей площади. Глубина отбора проб принята 15-20 см под плодородно-

растительным слоем. Оптимальная глубина пробоотбора должна быть уточнена 

опытными работами. 

Для выявления ореолов рассеяния сеть литогеохимической съемки принята; 

расстояние между профилями 500 м, расстояние между точками отбора проб в 

профиле 250 м. Согласно (Инструкция по геохимическим методам поисков 

рудных месторождений. Недра 1965 г.) Профили будут ориентироваться вкрест 

господствующему простиранию рудоконтролирующих структур и рудных зон. 

Количество точек отбора проб по участку составит – 180 проб. Пробы будут 

направлены на полуколичественный спектральный анализ на 24 элемента 

элементов. 
 
 

5.2.3. Геофизические работы 
 

Электроразведка ВП является основным поисковым геофизическим 

методом. Основная цель ее проведения — это выявление и картирование зон 

прожилково-вкрапленной минерализации в интервале глубин от 0 до 200 м. 

Ранее в результате проведения электроразведки ВП были выявлены 

аномальные зоны и оценены их параметры (геометрические размеры и 
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интенсивность и текстурно-структурный характер сульфидной минерализации), 

которые имеют наибольшие перспективы выявления них промышленно 

значимых концентраций целевых полезных ископаемых (Au, Ag, Cu). 

При необходимости и недостаточности ранее полученных рекомендуется 

провести электро-профилирование ВП в модификации диполь-диполь с 

использованием аппаратурного комплекса производства GDD Instrumentation 

(Canada) или его аналога. 

Высокочувствительные электроразведочные измерители GDD GRx8-32 

разработаны специально для высокопроизводительных электроразведочных 

работ методами сопротивления и вызванной поляризации (ВП) во временной 

области. 

Электроразведочный генератор GDD Tx4 является надёжным прибором и 

используется по всему миру для проведения работ методами сопротивления 

(КС) и вызванной поляризации (ВП) в вариантах профилирования, зондирования 

и электротомографии. 

16 приёмных диполей, разложенных вдоль профиля, обеспечивают 

глубинность исследований до 200 м. При замере на каждой точке (пикете) 

профиля трансмиттер вырабатывает первичные прямоугольные импульсы тока 

частотой 1/8 Герца, а приёмники производят регистрацию спада потенциалов ВП 

после достижения синхронизации с трансмиттером. Потенциалы для вычисления 

сопротивлений измеряются в рабочем интервале трансмиттерного токового 

импульса, а спад потенциалов ВП по кривой разряда, измеряется в промежутке 

между импульсами тока. Ресивер (приемник) осуществляет регистрацию кривой 

спада потенциала ВП по 20 временным окнам, распределенным в течение 

рабочего интервала длительностью 2000 м/сек. Регистрация начинается через 

40мс. после выключения питающего тока трансмиттера. 

В результате измерений и последующей обработки с помощью 

специализированного     программного     обеспечения     (Geosoft     Oasis     Montaj, 

ZondRes2D, ZondRes3D) по каждому профилю строятся разрезы удельного 

электрического сопротивления и поляризуемости. 

После обработки всех исследованных профилей строятся 3D проекции 

разрезов удельного электрического сопротивления и поляризуемости. По 

выделенным на разрезах аномалиям при интерпретации можно выделить рудные 

зоны разных мощностей. 

Также по результатам электроразведки ВП в модификации диполь-диполь в 

площадном варианте возможно построение 3D модели кажущейся 

поляризуемости и послойных моделей геоэлектрических параметров. 

Дипольное электро-профилирование ВП в модификации диполь-диполь 

осуществляется по сети 200×50 м (включая топогеодезическую съёмку) в 

равнинных и средней сложности рельефа условиях. 
 

Объем работ составит: 

- съемочные рядовые профили – 

- секущие профили - 

 

140,4 пог. км; 

35,1 пог. км; 



 

45 
 

 

 

- контроль (5%) – 8,8 пог. км; 

Всего – 184,3 пог.км.  Всего (линий) ≈ 175. 
 

5.2.4. Проходка канав 

Проходка канав, штуфов и других горных выработок, предусматривается в 

случае выявления следов, зон минерализации, рудопроявлений  полезного 

ископаемого, с целью уточнения геологического строения, определения 

морфологических особенностей жил и характера распределения оруденения в 

них, для вскрытия и опробования минерализованных коренных пород на всю 

мощность выхода в тех местах, где она перекрыта чехлом аллювиально-

делювиальных отложений, преимущественно в единых профилях с колонковым 

видом бурения. Проходка канав начнет проводиться по первым результатам 

наблюдений поисковых маршрутов и продолжится в течение всего времени 

полевых работ. 

Канавы будут проходиться вкрест простирания пород, для подсечения и 

прослеживания выявленных минерализованных зон и рудопроявлений, и 

уточнения их контуров, направления распространения, углов падения и 

простирания. При необходимости канавы будут проходиться и по простиранию. 

Кроме традиционной документации планируется проводить фотодокументацию. 

Проходка канав будет осуществляться согласно паспорту (рисунок 5.1) в 

породах III-VII категории. Сечение канав предусматривается в следующих 

пределах: 

 Проходка разведочных канав планируется для вскрытия коренных 

отложений под чехлом элювиальных отложений и выявления коренных 

источников золота, вскрытия периферийных частей разведочных линий. 

Канавы проходятся экскаватором с углубкой в плотик. 

 30 м дина 

 1,2 м средняя ширина 

 1 м глубина 

 0,2-ПРС 

Планируется проведение разведочной проходки канав для вскрытия, 

прослеживания и опробования зон минерализации, уточнения их контуров, 

мощности, морфологии и характера оруденения. 

Параметры одной разведочной канавы составляют: длина — 30 м, средняя 

ширина — 1,2 м, глубина — 1,0 м. Общий объем выемки при проходке одной 

канавы составляет: 

30 × 1,2 × 1,0 = 36,0 м³. 
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Перед проходкой канав предусматривается раздельное снятие почвенно-

растительного слоя мощностью 0,2 м. Объем снимаемого почвенно-

растительного слоя с одной канавы составляет: 

30 × 1,2 × 0,2 = 7,2 м³. 
Объем вынимаемой горной массы ниже почвенно-растительного слоя 

составляет: 

30 × 1,2 × 0,8 = 28,8 м³. 

Таким образом, общий объем выемки при проходке одной разведочной канавы 

составляет 36,0 м³, в том числе почвенно-растительный слой — 7,2 м³, 

вынимаемая горная масса — 28,8 м³. 

При максимальном суммарном объеме проходки разведочных канав за период 

проведения работ до 940 м³ ориентировочный объем снимаемого почвенно-

растительного слоя составит до 188 м³, а объем вынимаемой горной массы — до 

752 м³. 

Вынимаемая горная масса может быть представлена минерализованными 

(рудными) и вмещающими породами. Фактическое разделение вынимаемой 

горной массы на минерализованные и вмещающие породы будет производиться 

в процессе геологической документации каждой канавы и уточняться по 

результатам бороздового опробования и лабораторно-аналитических 

исследований. 

Минерализованные интервалы подлежат геологической документации и 

опробованию с целью определения содержания полезного компонента. Породы, 

не относящиеся по результатам геологической документации и лабораторных 

исследований к минерализованным интервалам, учитываются как вмещающие 

породы.  

Вынимаемая при проходке канав горная масса не предусматривается к вывозу за 

пределы участка, постоянному складированию либо размещению в отвалах. В 

процессе проходки она временно складируется вдоль борта соответствующей 

канавы отдельно от снятого почвенно-растительного слоя. 

После завершения геологической документации, опробования и отбора 

предусмотренного проектом пробного материала оставшаяся горная масса, 

включая минерализованные и вмещающие породы, используется для обратной 

засыпки соответствующей разведочной канавы. После обратной засыпки 

производится планировка поверхности и нанесение ранее снятого почвенно-

растительного слоя с последующей рекультивацией нарушенных земель. 
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Рис. 5.1 Паспорт проходки канав  

5.2.5. Буровые работы 
 

Буровые работы в пределах водоохранных полос и зон не проектируются. 

Буровые работы проектируется проводить по Договору с привлечением 

специализированной организации, имеющей лицензию на проведение данного 

вида работ и в соответствии с требованиями промышленной безопасности. 

Буровые работы на участке Мамай будут выполняться для прослеживания 

на глубину зон метасоматических изменений. 

Проектом предусматривается колонковое бурение скважин. С целью 

достижения встречи с рудной зоной. Количество скважин в профиле зависит от 

ожидаемой мощности выявленной минерализации и (или) рудной зоны. 

Первоначальные расчетные интервалы плотности разведочной сети, учитывая 

расстояние водоохранной полосы и водоохранной зоны, исходя из опыта ранее 

разведанных месторождений, между профилями по простиранию геологических 

структур 200 м, вкрест простирания 200 м, с предполагаемое сгущение 

разведочной сети до 100 – 50 м. Скважины, после выхода из рудного тела во 

вмещающие породы, бурятся ещё не менее 5,0-10,0 м. В зависимости от 

мощности рудного интервала глубина скважин может быть увеличена или 

уменьшена. 

Выстановление буровой установки производилось строго по параметрам, 

заданным Заказчиком вкрест простирания (азимут, угол) по направляющим 

реперам (2 фронтальных и один тыловой), выровненным вдоль азимута 

скважины. В итоге, составлялся Акт заложения скважины. 

Исходя из опыта проведения геологоразведочных работ, для контроля 

азимута и зенитного угла ствола скважины; пространственное расположение 

ствола скважины; взаимного расположения стволов бурящейся и ранее 

пробуренных соседних скважин планом предусматривается проведение в 

скважинах инклинометрических замеров. 

Предусматриваются следующие геолого-технические условия скважин: 

- бурение будет осуществляться буровой установкой колонкового бурения 

«Fully hydraulic core drillingс» с гидравлическим подвижным вращателем, 

обеспечивающим линейный выход керна не ниже 95%. 

- скважины по глубинам входят в интервал до 100 м; 

- начальный диаметр бурения – 112 мм, 
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конечный диаметр бурения                                     – 97 мм; 

- бурение до VII категории ведется твердосплавными коронками, 

по более высоким категориям – алмазными; 

- выход керна не менее 95%; 

- предусматривается строительство площадки на скважину 

0,5м×0,5 м×0,2 м – 0,05 м3 на одну скважину; 
 

Для бурения с промывочной жидкостью (техническая вода, глинистый раствор) 

к буровой установке представлен прицеп заводского исполнения прицеп-ёмкость 

ПЕ 2,5Б. 

После завершение работ, в обязательном порядке буровые площадки 

возвращаются к исходному состоянию. ПРС возвращается на место. 

Поднятый керн укладывается в керновые ящики стандартного образца. 

Керн, поднятый по рудному интервалу, после документации и отбора образцов, 

делится по длинной оси на две части, из которых одна идет в пробу, а другая 

остается для дальнейших исследований. Отбор керна производится по всему 

интервалу проходки скважин. 

По окончанию бурения скважины проектом предусматривается проведение 

ликвидационного тампонажа скважин для изоляции водоносных пластов и 

интервалов полезного ископаемого, в дальнейшем подлежащих разработке, от 

поступления в них воды по скважине и трещинам, при извлечении обсадных 

труб и ликвидации скважины. 

Буровые работы будут производиться гидравлическим станком колонкового 

бурения УРБ-2А2. Промывка скважин в процессе бурения будет осуществляться 

технической водой (за исключением бурения по рыхлым отложениям, в зонах 

дробления и повышенной трещиноватости), которая по мере необходимости 

будет завозиться к буровой установке арендованной автоцистерной, техническая 

вода будет заливаться в прицеп-ёмкость ПЕ 2,5Б, откуда насосом, при 

необходимости в буровую скважину будет подаваться промывочная жидкость. 
 
 

5.2.6. Геологическое обслуживание буровых работ 
 

Геологическое сопровождение буровых работ будет производится силами 

инженерно-технического состава разведки ТОО «Mamai Gold», которая 

обеспечит геологическую, фото-видео документацию горных выработок, 

контроль опробования QC/ QA. 

Геологическое обслуживание буровых работ предусматривает: выполнение 

полевой первичной геологической документации с составлением детального 

порейсового и послойного описания керна, составление геологической колонки, 

отбор предусмотренных проектом проб и оформление наряд-заказов на 

проведение их анализов. Во всех скважинах планируется вести наблюдения за 

уровнем грунтовых вод. 

На этих работах в период бурения постоянно будут задействованы инженер-

геолог, техник-геолог, горнорабочий на опробование. Весь керн колонковых 
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скважин, за исключением рыхлых отложений будет опробоваться керновыми 

пробами. Подробнее про опробование см. подраздел «Опробование». 

Качество опробования систематически контролируется, оценивая точность 

и достоверность результатов. Своевременно проверяется положение проб 

относительно элементов геологического строения и надежность оконтуривания 

рудных тел по мощности, выдержанность принятых параметров проб и 

соответствие фактической массы пробы расчетной, исходя из фактического 

диаметра и выхода керна (отклонения не должны превышать +10-20% с учетом 

изменчивости плотности руды). 

Документация бурения предусматривается в виде заполнения журналов 

документации, для каждого вида бурения, отдельно Журнал опробования. 

Текущая камеральная обработка данных по поисковым и разведочным 

скважинам будет выполняться синхронно с бурением в полевых условиях и 

заключается в составлении на ватмане полевых геологических разрезов, их 

пополнении, корректировке имеющихся геологических карт по изучаемым 

участкам, окончательном оформлении наряд-заказов на проведение анализов по 

отобранным пробам, разноске получаемых результатов анализов на 

геологические разрезы и колонки буровых скважин. 

Текущая камеральная обработка данных по скважинам, будет выполняться 

тем же составом исполнителей, которые выполняют геологическую 

документацию. 
 
 

5.2.7. Опробование 
 

Данные работы предусматриваются с целью определения содержаний 

полезных и сопутствующих элементов в рудах, минерализованных и 

вмещающих     породах, а также для петрографических исследований и 

определения объемной массы. 

Планируется проведение разведочной проходки канав параметрами:  

длина — 30 м,  

средняя ширина — 1,2 м,  

глубина — 1,0 м.  

Объем выемки горной массы с одной канавы составляет 36 м³. 

Максимальный суммарный объем проходки канав за период работ составит до 

940 м³, что соответствует ориентировочно 26 канавам. 

Опробование будет осуществляться бороздовым способом по всей длине 

канав. При средней длине пробы 1,0 м количество проб с одной канавы 

составит ориентировочно 30 проб. Максимальное суммарное количество 

бороздовых проб составит до 780 проб. 

После завершения работ предусматривается обратная засыпка канав и 

рекультивация нарушенных земель. 

Объем разведочного бурения будет производиться в II этапа: 

I этап 

658 скважин (в 3 года) общей глубиной 32 900 п.м. каждая скважина 
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максимальной глубиной до 50 м. Опробоваться будет весь керн разведочных 

скважин. При средней длине пробы 1,0 м, количество керновых проб составит 32 

900 проб. 

Этот этап предназначен для выявление рудных минерализации. 

II этап 

210 скважин (после I этапа) общей глубиной 21 000 п.м. каждая скважина 

до глубины 100 м. Опробоваться будет весь керн разведочных скважин. При 

средней длине пробы 1,0 м, количество керновых проб составит 21 000 проб. 

Этот этап предназначен для до разведки глубину и разведки сети. 

Указанные объемы 53 900 п.м. бурения являются предельными 

(максимально возможными) и определены проектом как верхняя граница. 

Фактическое количество скважин и общий метраж бурения будут уточняться по 

результатам геологических работ и могут быть уменьшены либо увеличены в 

любую сторону но не более чем. 

Для контроля качества кернового опробования планом разведки 

предусматривается дополнительно отобрать 5% проб, что составит 53 

900+2695=56 595 проб. 

При средней длине пробы 1,0 м количество керновых проб составит 56 595 

проб. Также как керн колонковых скважин, керн поисковых скважин будет 

распилен в пробу, отбирается половинка керна с опробуемого интервала. Вес 

керновой пробы при длине 1,0 м, диаметре керна 73 мм и объемном весе 2,61 

кг/дм3. 

В интервалах кернового опробования керн будет распиливаться вдоль оси 

пополам. Всего будет распилено 56 595 п.м керна. Одна половина пойдёт в 

пробу, вторая остаётся на хранение. 

Керновые пробы будут отбираться с учётом характера и интенсивности 

оруденения. В связи с неравномерным характером распределения металлов на 

месторождении максимальная длина керновых проб, также, как и бороздовых, 

принята равной 1 м, минимальная – 0,3 м, средняя – 1 м, при коэффициенте 

рудоносности 0,7. 

Всего предусматривается отобрать 56 595: 1*0,7= 39616 керновых проб. 
 

Вес керновой пробы при длине 1,0 м, диаметре керна 70 мм и объемном 

весе 2,61 кг/дм3, определен по формуле: 

Р=(πD2):4 х L x d х 0,5 = (3,14 х 0,7x 0,7):4 х 10 х 2,61 х 0,5 = 5 кг, 

где: 

Р- вес керновой пробы в кг; 

D- диаметр керна в дм; 
L- длина керновой пробы в дм; 

d- объемный вес равный – 2,61 т/м3. 

Для контроля качества кернового опробования планом разведки 

предусматривается дополнительно отобрать 5% проб, что составит 2695 проб. 

Общее количество керновых проб составит 56 595 проб. Общий вес 

керновых проб составит 56 595* 5 = 282,9т. 

Документация, фотодокументация и опробование керна скважин 
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проводится с целью определения границ рудных залежей на глубине, 

установления качества и количества полезного ископаемого, выявления 

первичных геохимических ореолов спектральным и химическим анализами. 
Для повышения объективности и качества геологической документации, а 

также контроля представительности выхода керна, предусматривается 
фотодокументация керна. 

Документация керна: Извлеченный из колонковой трубы керн промывается 
и укладывается в керновые ящики. По мере проходки скважины, после каждого 
рейса помещается этикетка с указанием глубины. Разрушенный керн помещается 
в пробные мешочки и укладывается в керновые ящики по рейсам. Проводится 
маркировка керновых ящиков, керна, цифровая фотосъемка керна, регистрация 
покадровой съемки в журнале документации. По мере проходки скважины 
проводится геологическая документация керна, составляются акты контрольных 
замеров глубин, а также акты заложения и закрытия скважины по установленной 
форме. 

Фотодокументация: Керн будет фотографироваться для предоставления 
постоянной наглядной информации сразу после проведения документации. Это 
позволяет получить дополнительные данные о породах на участке. 
Фотографирование керна будет проводится после его документации и выкладки 
в керновые ящики. В случае выкладки керна из заверочных/разведочных 
скважин сразу в ящики, сначала проводится фотографирование керна, а затем 
его документация. Керн геотехнических скважин вначале описываются на 
уголках, а затем после выкладки в ящики фотографируются. 

Каждый снимок имеет наименование, содержащее номер буровой 
скважины, номер ящика, интервал ящика и пометку о том, сухим или влажным 
был керн. Фотографирование выполняются при естественном освещении. При 
фотографировании используются масштабная метровая полоска, а также цветная 
шкала. 

Отбор геохимических проб. Во время проведения поисковых маршрутов 
будут отбираться образцы и линейно-точечные геохимические пробы с целью 
изучения ореолов полезных компонентов, минералогической характеристики 
руд, литолого-петрографических свойств и т.д. 

Отбор проб будет произведен из всех литологических разностей пород, а 

также из всех типов, сортов и разновидностей руд. Пробы будут отбираться в 

специальные геохимические мешки в виде сколков коренных пород весом до 300 

г., либо рыхлой пробы при отсутствии обнажения в месте отбора пробы. 

По территориям перспективных площадей на поиски, кроме медистых 

песчаников, россыпей золота, предусматривается проведение 

рекогносцировочных маршрутов с      отбором шлиховых      проб. Будут 

исследоваться террасы, ложки их форма, строение и распространение, а также 

сохранившиеся остатки древних долин, погребенных под толщей более молодых 

отложений. На основании геоморфологических наблюдений восстанавливается 

история формирования рельефа и определяются физико-географические условия 

образования современных и древних россыпей. На территории, в пределах 

угловых точек участка Мамай, планируются геоморфологические маршруты с 

отбором шлиховых проб. Геоморфологических маршрутов пройти планируется 

15 п.км. Всего планируется отобрать 30 шлиховых проб (2 пробы на 1 км). 
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Всего предусматривается отбор 210 пробы. 

Маршрутные работы позволят уточнить места заложения линий 

разведочных выработок, инженерно-геологические пробы будут отбираться из 

каждой разновидности пород. Для этих целей проектируется отобрать из горных 

выработок - 3 монолитных штуфных образца с размерами по граням не менее 

10х10х10 см, и 10 проб из мелкопоисковых скважин. По этим пробам и образцам 

будут определены основные физико-механические свойства горных пород. 

Каждый образец на физико-механические исследования необходимо будет 

запарафинировать и направить в нерудную лабораторию. 

Технологическое опробование производиться с целью установления 

технической возможности извлечения полезных ископаемых и других 

выявленных полезных элементов. Необходимо определение рациональной 

схемы переработки минерального сырья. Для этого необходимо определить 

вещественный      состав руд, технологические      параметры,      произвести 

лабораторные исследования отобранных проб 

Для определения возможности максимального извлечения полезного 

компонента планируется произвести отбор трех технологических проб. 

Механическая обработка проб для выполнения необходимых видов 

анализов будет производиться в дробильном цехе испытательной лаборатории 

(г. Караганда). 

Отбор проб на физико- механические испытания. 
Отбор проб проводиться после фотографирования керна. Каждому образцу 

присваиваются номер пробы с указанием интервала отбора, и наноситься на 

образец. После этого каждый отобранный образец фотографируются. 

Целые образцы рыхлых (выветрелых) пород, глины, длиной от 20 до 50 см 

после фотографирования, для сохранения влажности и предотвращения 

разрушения, сразу упаковываются в полиэтиленовую пленку и другие 

непроницаемые материалы. На образце и упаковочной таре стрелкой 

указываются направление к забою. 

Кроме рядовых керновых проб в каждый заказ, передаваемый в 

лабораторию, будут отбираться и (или) включаться отбор образцов. С целью 

петрографической характеристики горных пород и минералогической 

характеристики руд предусматривается отбор образцов для изготовления 

шлифов и аншлифов. Образцы будут отбираться из канав, керна скважин и из 

наиболее представительных обнажений (во время проведения поисковых 

маршрутов). 

Отбор образцов будет произведен из всех литологических разностей пород, 

а также из всех типов, сортов и разновидностей руд. Образцы отбираются в виде 

сколков размером 3 х 3 см. С целью изучения парагенезиса рудообразующих 

процессов на рудопроявлениях планируется отбор шлифов из руд и 

рудовмещающих пород. 

Всего предусматривается отбор 1400 образцов для изготовления шлифов и 

350 образцов для изготовления аншлифов. Всего – 1750 образцов. 
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5.2.8. Обработка геологических проб 
 

Обработка проб будет производиться в лабораториях по общепринятым 

методикам по схеме, согласно, формулы Ричардса-Чечетта: 

Q = kdа 

при коэффициентах «k» = 0,5 и «а» = 2, 

где: «Q» – надежный вес сокращенной пробы, кг; 

«k» – коэффициент неравномерности распределения золота, принят равным 

0,5, согласно рекомендации ЦНИГРИ о значении данного коэффициента для 

месторождений с весьма неравномерным и крайне неравномерным 

распределением золота, с размером золотин не более 0,6 мм («Методика 

разведки золоторудных месторождений», ЦНИГРИ, 1991г.); «d» – диаметр 

максимальных кусочков материала пробы, мм; «а»- показатель степени 

приближения формы зерен (частиц) руды к шаровидной форме рекомендовано 

ЦНИГРИ принимать равным «2» для проб массой 5-12кг. 

Обработка проб будет осуществляться в лаборатории, где планируется 

проводить основные лабораторно-аналитические работы. Ликвидация остатков 

керна производится также на базе лаборатории и недропользователю не 

возвращается. Обработка проб предусматривается для получения качественного, 

представительного материала для проведения лабораторных работ. 

Ниже приведены условные схемы обработки проб. 
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Рис. 5.2 Схема обработки керновых проб 
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Рис. 5.3 Схема обработки геохимических проб 
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5.2.9. Экологические и природоохранные мероприятия 
 

Учитывая, что в районе проектируемых работ никаких горных разработок 

не ведется в настоящее время и не велось ранее, экологическое состояние 

окружающей среды нормальное. 

Для оценки воздействия проводимых геологоразведочных работ 

предусмотрен необходимый объем работ, а именно: геолого-экологические 

маршруты с отбором проб почв, маршруты радиометрическими замерами не 

сопровождаются, так как по проведенным в прошлые годы специализированным 

работам, радиационный фон горных пород не превышает 5-20 мкр/час, 

радиоактивных аномалий на проектируемых участках не выявлено. 

Для определения качества поверхностных вод до начала работ (определения 

фона для оценки экологической обстановки и возможных источников 

водоснабжения) предусматривается отбор 3-5 проб поверхностных вод из 

близлежащего источника воды. Проба подвергается полному спектрально -

химическому анализу в аттестованной испытательной лаборатории. 

5.2.10. Камеральные работы 
 

Все виды работ по данному проекту будут сопровождаться камеральной 

обработкой в соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ. 

Предусматривается камеральная обработка геологических, топографо-

геодезических материалов, составление отчета с приложением всех необходимых 

графических материалов, с компьютерной обработкой информации. 

По срокам проведения и видам камеральные работы подразделяются на: 

- текущую камеральную обработку; 

- окончательную камеральную обработку. 

Текущая камеральная обработка включает ежедневное обеспечение 

геологических, буровых, и других работ. Она состоит из следующих основных 

видов работ: 

- вычисление координат точек инклинометрических замеров скважин 

выноска их на планы и разрезы; 

- составление планов расположения устьев скважин и горных выработки т.п. 

- выноску на планы и разрезы полученной геологической и прочей 

информации; 

- составление геологических колонок, паспортов скважин, разрезов; 

- составление рабочих геологических разрезов, планов, проекций рудных тел 

с отображением на них геолого-структурных данных; 

- составление заявок и заказов на выполнение различных видов 

лабораторных исследований; 

- обработку полученных аналитических данных и выноску результатов на 

разрезы, проекции, планы; статистическую обработку результатов изучения 

документации, свойств горных пород и руд; 

- составление информационных записок, актов выполненных работ. 

Окончательная камеральная обработка будет заключаться в пополнении, 
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корректировке и составлении окончательной геологической карты участка работ, 

проекций рудной зоны, геологических разрезов, составлении дополнительных 

графических приложений, составлении других дополнительных графических 

приложений (рисунков, диаграмм, гистограмм и т.п.), составление электронной 

базы данных с учетом материалов предшествующих исследований. 

Завершением всех камеральных работ будет составление окончательного 

отчета и приложением к нему всех необходимых графических материалов, с 

полной систематизацией полученной информации и увязкой всех новых данных с 

результатами работ прошлых лет. 

К завершающим работам так же относится подписание актов сдачи земель. 

Камеральная обработка при топогеодезических работах предусматривается в 

процессе выполнения текущей камеральной обработки. 

Камеральной обработке планируется подвергнуть результаты анализов, 

керновых и точечных геохимических проб. Сложность геохимического строения 

района средняя. Среднее количество определяемых элементов – 32. 

Компьютерная обработка геологической информации и формирование 

электронной базы данных. 

Проектом предусматривается создание электронной базы данных по участку 

проектируемых работ, в которую войдут результаты геологических 

исследований, выполненных за отчетный период. Кроме того, компьютеры будут 

широко использоваться при камеральной обработке геологической информации, 

статистической обработке данных, подсчете запасов, вскрытых бурением и 

прогнозируемых руд, составлении графических материалов, текста отчета и т.д. 

С целью оптимизации хранения получаемой геолого-геофизической 

информации и удобства использования ее в процессе производства работ по 

проекту в последующем, предусматривается создание электронной базы данных, 

в которую войдут результаты аналитических исследований проб, геологической 

документации скважин. 
 
 

5.3. Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

геофизических работ (ГИС) 
 

Инклинометрия (ИК) будет проведена во всех скважинах, независимо от 

глубины. Замеры азимутальных и зенитных углов стволов скважин будут 

выполнены через каждые 10 м. Измерение искривления скважины необходимы 

для: контроля сохранения оси скважины в пространстве, что особенно важно для 

получения исходных данных для геологических построений, определения 

положения и глубины залегания элементов разреза скважины. Даты проведения 

геофизических работ в скважинах будут указаны во всей буровой документации 

во время проведения буровых работ. 
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5.4.Виды, примерные объемы, методы и сроки

 проведения гидрогеологических работ 
 

Гидрогеологические условия участка работ планом разведки 

предусматривается изучить путем замеров в двух-трех разведочных скважинах 

появившегося и установившегося уровня воды, отбор 5 проб воды, лабораторные 

исследования на сокращенный химический и бактериологический анализ, 

проведение пробных прокачек по скважинам (36 бр/см) и замеры дебита. 

Определение коэффициентов фильтрации и естественной влажности по 5 

образцам. 

Инженерно-геологические работы будут заключаться в специальной 

инженерно-геологической документации керна скважин с отбором инженерно-

геологических проб. В инженерно-геологическую документацию будет вовлечен 

полный объем скважин, принятых как гидрогеологические. При документации 

будут описываться твердость, слоистость, сланцеватость, трещиноватость; 

густота трещин, их генезис, ориентация и углы падения трещин и слоев, наличие 

заполнителя трещин, кусковатость пород. 

Опытно-фильтрационные работы заключаются в наблюдении за потерей 

промывочной жидкости также по 2 проектируемым скважинам колонкового 

бурения, по одной в каждом разведываемом геологическом блоке. Наблюдения 

заключаются в ежесменном замере хлопушкой уровня подземных вод, значение 

которого фиксируется в специальном журнале. По окончании бурения через 3 - 5 

суток замеряется уровень воды, принимаемый за уровень грунтовых вод. 

Проведение гидрогеологических работ планируется в III-IV-ем квартале 2028 

года. 
 
 

5.5.Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения лабораторно-

аналитических исследований 
 

Для определения концентраций полезных компонентов по рудным под 

сечениями разведочных скважин, изучения инженерно-геологических, 

гидрогеологических параметров, а также изучения оценки эколого-

геохимической обстановки      района месторождений      и      рудопроявлений 

предусматриваются лабораторные исследования. Сроки проведения лабораторно 

– аналитических исследований пород участка Мамай планируется проводить на 

постоянной основе начиная с начала проведения полевых работ (геологические 

маршруты с III-IV-го квартала 2027 по III-IV-го квартала 2028 года, 

горнопроходческие,          буровые          геохимические,          гидрогеологические, 

геофизические, экологические работы и полевые исследования). 

Главным условием проведения химико-аналитических работ - исследования 

должны выполняться в сертифицированной испытательной лаборатории, 

аккредитованной СТ РК ISO/IEC 17025-2019, также иметь подтверждение 

наличия условий, необходимых для выполнения измерений (испытаний) в 

закрепленной за лабораторией области деятельности. 
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Внешний контроль осуществляется для выявления наличия или отсутствия 

систематических погрешностей в работе основной аналитической лаборатории, 

проводится путем анализа дубликатов аналитических проб в контролирующих 

лабораториях, имеющих соответствующую сертификацию. 

Данный комплекс работ включает: спектральные и химические определения 

содержаний полезных и сопутствующих элементов в пробах руд и вмещающих 

пород; изучение физических свойств наиболее распространенных пород рудного 

поля. 

Все исследования предусматривается провести в аккредитованных 

лабораториях. Массовые анализы проб (более 100) планируется выполнять в 

обязательном порядке с внешним контролем (не менее 3%). 

Все отобранные пробы будут подвергнуты общему спектральному анализу 

на 32 элемента (Ag, As, , B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, Li, Mn, Mo, Nb, Ni, 

P, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ti, Tl, V, W, Y, Yb, Zn, Zr напряженностью от -200нТл до 

+300нТл.). 
 
 

5.6. Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

технологических исследований 
 

Основной целью технологического опробования, является определение 

вещественного состава, форм нахождения меди, золота, серебра, и других 

полезных компонентов, и вредных примесей, определение основных 

технологических параметров, технологическая типизация руд при отборе проб 

от руды и исследовании проб с целью установления технической возможности 

извлечения полезного ископаемого и других выявленных полезных элементов. 

Для разработки принципиальной схемы, изучения технологических свойств 

и режимов обогащения природных типов и разновидности руд, будет произведен 

отбор 3 технологических проб весом 20 - 500 кг, половинки керна скважин. 

Сроки проведения технологического опробования керна на участке Мамай 

планируется с II-III-го квартала 2027 года. 
 
 

5.7. Виды, примерные объемы и сроки проведения геодезических работ 
 

Топогеодезические работы планируются для увязки разведочных выработок 

между собой и к рельефу местности с составлением крупномасштабной 

топографической основы рудного поля. 

Предусматривается выполнение следующих топографо-геодезических 

работ: 

- выноска и привязка проектных скважин и горных выработок теодолитными 

ходами с передачей высот геодезическим нивелированием; 

- топографическая съемка масштаба 1:1000 - 1:5000 с сечением рельефа через 

2 метра. 
- необходимо определить для площади работ количество уединенных пунктов 
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и теодолитных ходов. Топографическая съемка планируется на площади 8,73 

км2. 

По завершении работ будут представлены: 

- схема привязки буровых скважин и горных выработок масштаба 1: 1000 -

1:5000; 

- каталог координат и высот буровых скважин и горных выработок; 

- топографическая съемка масштаба 1: 1000 - 1:5000 с сечением рельефа через 

2 метра. 

Точность привязки скважин будет соответствовать средней квадратической 

ошибке относительно исходных пунктов до ± 2м, по высоте -0,5 м. 

Маршрутные точки наблюдения будут привязываться с применением 

системы GPS. Для первичной фиксации координат будет использоваться система 

координат WGS-84. 

Топогеодезическая съемка будет осуществляться в составе аэромагнитных 

геофизических работ, и их стоимость включена в затраты по геофизическим 

работам. 

Все работы рекомендуется проводить в соответствии с «Инструкцией по 

топографической съемке в масштабах 1:500 – 1:5000» (Астана, 2009). 

Для получения, обработки информации полевых исследований, начало 

проведения геодезических исследований – сразу после получения 

положительных документальных пакетов от государственных компетентных, 

надзорных органов и местных исполнительных органов. Планируемая дата – 

конец первого – начало второго полугодия 2025 года по III квартал 2030 года. 
 
 

5.8.Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения 

сопутствующих работ 

5.8.1. Временное строительство 

Проектом предусматривается временного строительства полевого лагеря с 

размещением оборудования в границах геологического отвода ТОО «Mamai 

Gold». 

Полевой лагерь геологической партии будет расположен в геологическом 

отводе. Электроснабжение будет осуществляться от дизельно-электростанции 

WEIFANG 100 кВт. 
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Рис. 5.4 Схема расположения лагеря 
 

Автостоянка автомобилей (автомашина перевозки производственного 

персонала; автомашина УАЗ-452) обеспечиваются противопожарным 

инвентарем: огнетушителями, ведрами, баграми, лопатами, ящиками с песком и 

кошмами. Инвентарь располагается на пожарном щите. 

Для ТБО и мусора согласно с мусороперерабатывающей Компанией в г. 

Степногорск, будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов по 

видам. Вывоз всех видов отходов и их утилизация будет производится согласно 

Договора с специализированными организациями района. 

Доставка грузов и персонала партии к участку разведки Мамай. 

предусматривается автомобильным транспортом по существующим полевым 

дорогам. Заправка будет производиться на АЗС г. Степногорск, 

автотопливозаправщиком на Договорных обязательствах. 

Лабораторно – аналитические исследования, химический и другие виды 

анализов различных проб, а также их обработка будут выполняться в 

специализированных лабораториях по усмотрению недропользователя. 

Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных 

воздействий проводимых работ на окружающую среду. 

Геологоразведочные горные работы в пределах водоохранных полос и зон 

не проектируются. 

По завершении геологической документации, стволы всех скважин будут 

тампонироваться густым экологически чистым глинистым раствором, обсадные 

трубы (в случае необходимости их установки) будут извлекаться в полном 

объеме. 
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Режим работы на участке Мамай - вахтовый, пересмена вахт будет 

производится через 15 дней, количество смен/сутки – 2, продолжительность 

смены 11 часов с перерывом на обед 1 час. 

Снабжение на участке Мамай питьевой водой: ежедневно, каждый персонал 

обеспечивается 1.0-1,5 литровой негазированной водой, покупаемой в магазине 

г. Степногорск. Завоз технической воды для технических нужд на участок 

Мамай осуществляется автоцистерной согласно Договору, с водоснабжающей 

организацией района. 

В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке 

промышленные       отходы не       образуются. Пробуренные       скважины 

предусматривается     ликвидировать     путем тампонажа     густым     глинистым 

раствором с удалением обсадных труб. Извлеченный из скважин керн вывозится 

для проведения химико-аналитических работ в аккредитованную ХАЛ (химико-

аналитические лаборатория). 

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет 

минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы, проводиться не 

будут. 

Перед выездом на полевые работы будет проведена проверка готовности 

геологоразведочного подразделения к ведению полевых работ. Вахтовая смена 

будет укомплектована необходимым снаряжением, индивидуальными 

средствами защиты, аптечками. Каждый сотрудник пройдет медицинский 

осмотр и будут сделаны противоэнцефалитные прививки. Все рабочие и ИТР до 

выезда на полевые работы сдадут экзамены по требованиям ТБиОТ, 

промышленной и пожарной безопасности при геологоразведочных работах. 

В целях проведения проектируемых работ без нарушений требований 

промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Обучение работников безопасным приемам ведения работ и 

элементарным требованиям по оказанию первой медицинской помощи. 

2. Проверка знаний требований промышленной безопасности. 

3. Назначение ответственных за соблюдение требований промышленной 

безопасности в каждой маршрутной группе и на всех рабочих местах. 

4. Ввод в эксплуатацию новых объектов в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности. 

5. Допуск к управлению станками, механизмами работников, имеющих на 

это право, подтвержденное соответствующими документами. 

Стоянка спецтехники на участке работ Мамай, обеспечивается 

противопожарным инвентарем: огнетушителями, ведрами, баграми, лопатами, 

ящиками с песком и кошмами. Инвентарь располагается на пожарном щите. 
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5.8.2. Транспортировка грузов и персонала 
 

Снабжение геологоразведочных работ на участке Мамай необходимыми 

материалами, будет осуществляться г. Степногорск. Транспортировка грузов и 

персонала на участок Мамай предусматривается автотранспортом. 

По окончанию полевого сезона предусматривается вывоз всех материалов 

(включая противопожарный инвентарь) и оборудования. 
 
 

5.8.3. Ликвидация горных выработок и рекультивация земель 
 

Согласно природоохранного законодательства РК, земли, в границах 

планируемого участка Мамай, используемые для проведения 

геологоразведочных работ, должны быть возвращены собственнику для 

использования по первоначальному назначению. В связи с этим проектом 

предусматривается рекультивация всех горных выработок. 

Скважины. После проходки, топопривязки и фото-видео фиксации из 

скважин извлекаются обсадные трубы, устье тампонируется густым глинистым 

раствором и шламом, который образуется при бурении скважин. Раствор состоит 

из технической воды, шлама и глины без полимерных добавок. 

Снятый почвенно - растительный слой с буровых площадок возвращается 

на место, проводится планировка участка. 

Все прочие нарушения земель, связанные с эксплуатацией временных 

зданий и сооружений, ликвидируются сразу после проведения 

геологоразведочных работ. 
 
 

5.8.4. Сокращение и ликвидация керна 
 

После окончания камеральных работ и сдачи отчета по проведенным 

геологоразведочным работам, на участке Мамай оставшиеся половинки керна 

перевозятся в геологический склад (кернохранилище). 

До сокращения керна проверяется увязка построенных геологических 

колонок, разрезов по скважине, проверяется обеспеченность геологического 

разреза шлифами из шлифотеки. 

Ликвидация керна по каждой скважине оформляется специальным актом, а 

в книге регистрации керна по кернохранилищу недропользователя делается 

соответствующая запись. 

Контроль за правильной и своевременной ликвидацией керна возложен на 

геологическую службу. 
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Нормы расхода топлива спецтехники и оборудования, применяемого на 

участке Мамай 

Таблица 5.4 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

техники, 

оборудования 

Назначение 
 

Расход л/ 

маш./час 

 

Расход 

л/100км 

 

Расход т/год 

1 2 3 4 6 8 
 

1 
Топливозаправщик 

КАМАЗ 53215 

Транспортировка, 

заправка ГСМ 

  

24,5 
 

0,8 

 

2 
«Fully hydraulic core 

drillingс» 

Бурение скважин 

колонковым методом 

 

25 
 

 

35,7 

 
 

3 

 
Водополивочная 

машина на базе 

КАМАЗ-65115 

для выполнения 

различных задач по 

обслуживанию 

городских и 

магистральных дорог. 

  
 

25,8 

 
 

8 

 
4 

 
УАЗ-452 

Перевозка персонала с 

базы на участок 

Мамай; по участку 

  
14 

 
9,7 

 
5 

Дизельный 

генератор 

WEIFANG 100 кВт 

Для использования в 

качестве автономного 

источника питания 

 
25,65 

  
78,4 

 
6 

Пассажирский 

микроавтобус 

ГАЗель 

Для перевозки между 

вахтового персонала с 

г. Астана на участок. 

  
16,5 

 
0,4 

 
7 

 
Тойота Hilux 

Перевозка персонала с 
базы на участок; по 

участку; для доставок. 

  
10 

 
4,6 

 
8 

 

Экскаватор XCMG 
XE335С 

 

Проходка разведочных 
канав 

 

17,5 

  
44,18 

 Итого расход 

дизельного 

топлива в год 

    
137,2 

 Итого расход 

бензиного топлива 

в год 

    

0,4 
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5.9.Специальная техника и оборудование 
 

Топливозаправщик КАМАЗ 53215 

На участке проведения работ заправка дизельным топливом спецтехники будет 

осуществляться арендуемым топливозаправщиком КАМАЗ 53215 объемом 10 м3 

(10000 литров дизельного топлива). 

Склад ГСМ не предусматривается. Ориентировочный расход дизтоплива для 

спецтехники – 170 т/год (200 м3/год). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.5. Топливозаправщик КАМАЗ 53215 
 
 

Поколение 

Комплектация 

Топливо 

Коробка 

Максимальная скорость 

Производительность насоса 

Габариты и масса Грузоподъемность 

Длина 8760 мм Ширина 2500 мм Высота 

Вместимость цистерны 

Снаряженная масса 

Максимально допустимая масса 

Кузов Количество дверей 

Двигатель Модель двигателя 

Топливо Дизель Мощность двигателя 

Наличие дополнительного давления – 

Трансмиссия – Колесная формула 

II поколение(рестайлинг) 

АЦНГ-10 Base 

Дизель 

6x4 

80 км/ч 

50 м3/час 

11155 кг 

2995 мм 

10 м3 

8200 кг 

19355 кг 

2 Количество мест 3 

740.31 (Евро-2) 

240/2200 л.с. 

Турбокомпрессор 

6x4 

Согласно данным, средний расход топлива для КАМАЗ-53215 составляет: 

Средний расход: 24,5 л/100 км 
 

Расчёт годового расхода топлива: 

Общий расход: (24,5 л/100 км) × 4000 км = 980 л*0,85кг/л = 833 кг = 0,8 тонны 
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Рис. 5.6. Водополивочная машина на базе КАМАЗ-65115 
 

Водополивочная машина на базе КАМАЗ-65115 — это универсальное 

коммунальное транспортное средство, предназначенное для выполнения 

различных задач по обслуживанию городских и магистральных дорог. Ниже 

представлены её основные характеристики: 

Краткая техническая характеристика 

Базовое шасси: КАМАЗ-65115 

Колёсная формула: 6×4 

Двигатель: КАМАЗ-740.705 (дизельный, V8, турбонаддув, соответствует 

экологическому стандарту EURO-5) 

Мощность двигателя: 221 кВт (300 л.с.) 

Диаметр выхлопной трубы–120 мм 

Грузоподъёмность: до 15 т 

Объём цистерны: от 10 м³ в зависимости от модификации до 14,6 м³ 

Ширина рабочей зоны: 

-при поливке: до 20 м 

-при мойке: до 8,5 м 

-при подметании щёткой: 2,3 м 

Полная масса: до 25 200 кг 

Габаритные размеры: длина — до 12 100 мм, ширина — до 3 440 мм, высота — 

до 3 200 мм 

Дополнительно машина может быть оснащена различным навесным 

оборудованием, таким как щётки, плуги и другое, что расширяет её 

функциональные возможности. 
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Для расчёта расхода топлива при использовании водополивочной машины 

на базе КАМАЗ-65115 для пылеподавления на участке разведки, необходимо 

учитывать как пробег автомобиля, так и работу специального оборудования. 

Отбор технической воды для полива будет производиться в ближайших пунктов 

воды подачи согласно заключенного договора. 

Характеристики КАМАЗ-65115 

Базовая норма расхода топлива: 25,8–28,4 л/100 км в зависимости от условий 

эксплуатации. 

Расход топлива при работе оборудования (полив): от 6,5 до 7,6 л/час в 

зависимости от модели и режима работы. 

Исходные данные 

Общая площадь для полива: 30 000 м² (технологическая дорога, промплощадка и 

зона выемочно-погрузочных работ) в зоне проведения геологоразведочных 

работ. 

Суточный расход воды: 17,82 м³ (при двукратном поливе). 

Объём цистерны водополивочной машины: 10 м³. 

Количество рейсов в день: 2 (для доставки необходимого объёма воды). 

Средняя скорость движения: 20 км/ч. 

Время на один рейс: около 1 час (включая забор воды, транспортировку и 

полив). 

Расчёт расхода топлива 

1. Расход топлива на пробег 

Общий пробег в день: 2 рейса × 76 км = 152 км. 

Расход топлива на пробег: (25,8 л/100 км) × 152 км = 39,2 л. 

2. Расход топлива на работу оборудования 

Общее время работы оборудования: 2 рейса × 1 час = 2 часа. 

Расход топлива на оборудование: 6,7 л/час × 2 часа = 13,4 л. 

3. Общий суточный расход топлива 

Итого: 39,2 л (пробег) + 13,4 л (оборудование) = 52,6 л. 

Расчёт за тёплый период (180 дней) 

Общий расход топлива: 28,6 л/день × 180 дней = 9 468 л*0,85 кг/л =8 047 кг = 8 

тонны. 
 

Дизельный генератор WEIFANG 100 кВт 

Дизельный генератор WEIFANG мощностью 100 кВт представляет собой 

автономную дизель-электростанцию на прочной металлической раме, 

оснащённую четырёхтактным дизельным двигателем, топливным баком и 

панелью управления для запуска и контроля рабочих параметров. 

Установка допускает подключение блока автоматического ввода резерва (АВР), 

обеспечивающего автоматический запуск при отсутствии внешнего питания. 

Генератор предназначен для использования в качестве надёжного автономного 

источника электроснабжения в полевых и производственных условиях. 
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Рис. 5.7. Дизельный генератор WEIFANG 100 кВт 
 

Характеристики и описание 
 

o     Страна производитель - Китай 

o     Время непрерывной работы - 8 час 

o     Вход ATS - Да 

o     Гарантийный срок - 12 мес 

o     Защита от короткого замыкания - Да 

o     Защита от перегрузки - Да 

o     Количество фаз -1 и 3 

o     Коэффициент мощности - 0.8 

o     Максимальная мощность - 110 кВт 

o     Напряжение - 380 В 

o     Номинальная мощность - 100 кВт 

o     Пиковая мощность - 120000 Вт 

o     Полная мощность - 140 кВА 

o     Режим работы - Аварийный 

o     Тип генератора - Синхронный 

o     Тип топлива - Дизельное 

o     Вес - 1260 кг 

o     Высота - 1470 мм 

o     Длина - 2750 мм 

o     Ширина - 1050 мм 

o      Расход топливо при 100% нагрузке: 25,65 л/ч. 

при 75% нагрузки: 19,25 л/ч. 

Расчет топлива: 

Общий расход: 25,65 л/ч.× 20ч = 513 л *180=92 340 л * 0,85 кг/л = 78 

489 кг = 78,4 тонны. 

 

 

 



 

69 
 

УАЗ-452 / 3909 с дизельным двигателем 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.8. УАЗ-452 / 3909 

Для вахтовой работы на горном участке запланирован автомобиль УАЗ-

452 — надёжное и проходимое транспортное средство, предназначенное для 

перевозки рабочих и мелких грузов в условиях бездорожья. Машина отличается 

высокой проходимостью, простотой обслуживания и возможностью 

эксплуатации в тяжёлых климатических и дорожных условиях. Используется для 

доставки вахтового персонала к месту производства работ, перевозки 

инструментов и оборудования на участке. 

Краткая техническая характеристика 

Двигатель: УМЗ-421, дизельный, 2.4 л 

Мощность: 112 л.с. 

Габариты (Д×Ш×В): 4360 × 1940 × 2064 мм 

Колёсная база: 2300 мм 

Полная масса: 2850 кг 

Снаряжённая масса: 1770 кг 

Привод: полный (4×4) 

Топливо: дизельный 

Диаметр выхлопной трубы: 50 мм 

Максимальная скорость: 110 км/ч 

Объём топливного бака: 50 л 

Средний расход топлива: 14 л/100 км 

Рабочих дней в году: 180 

Смен в день: 1 

Продолжительность смены: 11 часов 

Расстояние от до участка 38 км 

Рейсы в день: 6 

Расчёт годового расхода топлива 

Расход топлива на рейсы 

Общий пробег за день: 38 км × 2 (туда и обратно) × 6 рейса = 456 км 

Годовой пробег: 456 км × 180 дней = 82 080 км 
 
 



 

70 
 

 

Плотность дизеля составляет примерно 0,85 кг/л. 

Годовой расход топлива на рейсы: (14 л / 100 км) × 82 080 км = 11 491,2 л×0,85 

кг/л =9767,5 кг = 9,7 т 
 

Пассажирский микроавтобус ГАЗель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.9. Пассажирский микроавтобус ГАЗель 
 

Основные характеристики ГАЗель 
 
 
 

Параметр 
Привод 

Максимальная скорость, км/ч 

Объем кузова, (Д*Ш*В), мм 

Емкость топливного бака, л 

Мощность двигателя, л.с. 

Тип топлива 

Значение 

Задний 

115 
5475*2075*2200 

70 
112 

Бензин 
 
 
 

Расчёт годового расхода топлива 

Расход топлива на рейсы 

Общий пробег за день: 150 км × 2 (туда и обратно) = 300 км 

В году 180 рабочих дней 

Продолжительность одной вахты = 15 дней работы + 15 дней отдыха = 30 дней 
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Количество полных вахт: 
180÷30=6 полных вахт 

6 вахт×2 рейса/вахта=12 рейсов за 180 

дней Расход топлива на один рейс 

Расстояние туда-обратно: 300 км 

Расход: 16,5 л/100 км 

300×16,5/100=49,5 л/рейс 

Годовой расход топлива: 49,5 л/рейс×12 рейсов= 594 л 

Плотность бензина составляет примерно 0,74 кг/л. 
 

1029,6 л/рейс×0,74 кг/л≈445,5 кг=0,4т 
 

Тойота Hilux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.10. Тойота Hilux 
 

Тип кузова: Пикап 

Трансмиссия: механическая 

Привод: 4WD 

Поколение: 8 поколение 2-й рестайлинг 

Двигатель: дизель, 2400 куб.см, 150 л.с. 

Расход топлива по трассе: 7.3 л/100км 

Расход топлива по городу: 10.0 л/100км 

Расчёт расхода топлива 

• Общий расход в день: 4 рейса × 76 км = 304 км. 

• Расход топлива на пробег: (10.0 л /100 км) × 304 км = 30,4 л. 

• Общий расход топлива: 30,8 л/день × 180 дней = 5 472 л*0,85 кг/л = 4 651,2 

кг = 4,6 тонны 
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Рис. 5.11 Экскаватор XCMG XE335С с навесным оборудованием  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет топлива: 

Часы работы в день: 11 ч 

Количество рабочих дней: 270 

Средний расход топлива: 17,5 л/ч 

17,5 л/ч × 11 ч/день × 270 дней =51975 литров топлива за весь период 

 Итого: 51795 л × 0.85 кг/л = 44178кг ≈44,18 т/г 
 

 

Буровая установка «Fully hydraulic core drillingс» 
 

Установка представляет собой самоходную машину на гусеничном ходу с 

поворотной платформой, мачтой (стволом) для направленного погружения свай 

и силовой установкой. Перемещение по площадке осуществляется своим ходом 

без необходимости применения дополнительной тягающей техники. Управление 

установкой производится из закрытой кабины оператора, обеспечивающей 

защиту и обзор рабочей зоны. 
 
 
 

Показатель Значение Единица измерения 

Масса Экскаватора 30,8 кг 

Объём стандартного ковша 1,4 м³ 

Объём двигателя: 6,7 л 

Скорость передвижения 5,5 Км/час 

Полная мощность 95 Квт/л.с 

Максимальная глубина копания 7 200 мм 

Усилие копания ковшом 198 кH 
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Рис. 5.12. Буровая установка «Fully hydraulic core drillingс» 
 

Характеристика полно­гидравлического кернового буровой установки: 

Глубина бурения / диапазон - до ~1100 м. 

Диаметр скважины / керновой трубки - 63,5 мм. 

Крутящий момент (торк) — максимальный крутящий момент ~ 1000 Н·м. 

Скорость шпинделя / ротатора - серий диапазон скорости — 0–1100 об/мин и т.д. 

Подача (feed stroke) часто ~ 3,5 м. 

Силы подъёма и подачи - 50–110 кН, в зависимости от серии. 

Охлаждение гидравлики: — и воздушное, и водяное. 

Диаметр бурения: 63,5 мм (2,5 дюйма). 

Угол бурения - от ~45° до 90° (вертикально). 

Модульная конструкция — мачта может раскладываться, либо устанавливаться 

“touch-to-ground” (опирается на землю) для устойчивости. 

Лебёдка / подъем / канат- гидравлическая лебёдка, позволяющая поднимать 

керновую проволоку или буровые штанги, часто с диаметром троса ~ 5-6 мм или 

больше, в зависимости от модели. 

Расход топлива 
 

Тип топлива: дизельное. 
 

Удельный расход: порядка 210–230 г/кВт·ч (по паспорту для дизельного 

двигателя данного класса). 
 

Расход топлива при работе: 
 

при максимальной нагрузке – ориентировочно 35–40 л/час; 

при средней рабочей нагрузке – ориентировочно 22–28 л/час. 

Расход воды при бурении: 

5л/мин = 0,005 м³/мин = 0,3 м³/час 
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0,3 м3/час×20 часов=6 м3/в сутки 

0,3×(30×180)=1620м3 

Для расчётов в проекте можно принять усреднённое значение: 
 

Нормативный расход дизельного топлива – 25 л/час работы гусеничной 

сваебойной установки. 
 

Для расчётов в проекте можно принять усреднённое значение: 

Работа гусеничной сваебойной установки предусматривается со средним 

коэффициентом использования рабочего времени 0,85. 

Продолжительность работы установки составляет 11 часов в день. 

Нормативный расход дизельного топлива — 25 л/час работы гусеничной 

сваебойной установки. 

Плотность дизеля составляет примерно 0,85 кг/л. 

Расчёт расхода топлива 

Расчёт за один день: 25л/час*11час*0,85=233,75л/день 

Расчёт за весь период: 233,75л/день*180=42 075л*0,85=35,7т 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ.  

Фонд оплата труда (ФОТ) 
 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Численность 

работающих, чел. 

Средне- 

месячная 

заработ- 

ная 

плата 

одного 

работаю- 

щего, 

тыс.тг 

Продолжитель 

ность работ, 

месяцев 

Фонд 

оплаты 

труда на 

одного 

работника , 

тыс.тг 

Фонд 

оплаты 

труда 

всего, 

тыс.тг 
Явочны й 

состав на 

1 вахту 

Списочный 

соста в на 2 

вахты 

1 2 3 4 5 6 6 

1. Инженерно-технические работники 
 

АУП             

Директор 1 1 1 500 6 9 000 9 000 

Главный 

инженер 
1 1 1 200 6 7 200 7 200 

Главный 

бухгалтер 
1 1 900 6 5 400 5 400 

Участок             

Начальник 1 2 1000 6 6000 12 000 

Начальник 

БиОТ 
1 1 1000 6 6000 6 000 

Геолог 2 2 700 6 4200 8 400 

Маркшейдер 2 4 700 6 4200 16 800 

Горнорабочий  4 4 500 6 3000 12 000 

Машинист 

экскаватора 
2 4 600 6 3600 14 400 

Машинист 

буровой 

установки 

4 8 600 6 3600 28 800 

Водитель 

дежурной 

машины 

2 4 500 6 3000 12 000 

Повар  2 4 500 6 3000 12 000 

Прачка  2 4 500 6 3000 12 000 

Охранник 2 4 450 6 2700 10 800 

Итого 27 44     63 900 166 800 
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
 

пн вид работ ед изм количество стоимость за 
1 единицу итого 

1 2 2 3 3 4 
Всего         5 371 699 442 
Налоги, 35% со 
всех работ           

      35 4 034 503 290 1 412 076 152 
Непредвиденные 
расходы, 5%       5 188 553 490 

            
Затраты на ГРР         3 771 069 800 
Мобилизация 
оборудования, 3% 
от горных и 
буровых работ 

          

      3 2 496 000 000 74 880 000 
            
геолог. и 
марксъемка         28 138 000 

1 Топографическая 
съемка 

М-б: 1:10 
000 1 20 000 000 20 000 000 

2 Геологические 
маршруты п. км 105 22 000 2 310 000 

3 
Проходка канав 
механическим 
способом 

м3 940 5 300 4 982 000 

4 
Засыпка канав 
механическим 
способом 

м3 940 900 846 000 

5 Буровые работы       2 496 000 000 

5.1 Бурение скважин по 
коренному золоту по 

I этапу 

шт. 532     

5.2 пм 26 600 60 000 1 596 000 000 

5.3 Бурение скважин по 
коренному золоту по 

II этапу 

шт. 150     

5.4 пм 15 000 60 000 900 000 000 

6 Геологическое 
сопровождение       299 075 800 

6.1 отбор бороздовых 
проб п.м 780 4 600 3 588 000 

6.2 документация керна 
буровых скважин пм 43 680 2 300 100 464 000 

6.3 
фотодокументация 
керна буровых 
скважин 

пм 43 680 950 41 496 000 
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6.4 
отбор геохимических 
проб из керна 
скважин 

проба 134 1 800 241 200 

6.5 отбор керновых проб 
с распиловкой проба 43 680 3 400 148 512 000 

6.6 Отбор шлифов проба 60 550 33 000 
6.7 Отбор аншлифов проба 50 500 25 000 

6.8 Изготовление 
прозрачных шлифов проба 60 4 080 244 800 

6.9 Описание шлифов проба 60 10 680 640 800 
6.10 Описание аншлифов проба 50 12 120 606 000 
6.11 Камеральные работы услуга   3 000 000 3 000 000 

6.12 
Отбор 
технологических 
проб весом до 300 кг 

проба 3 75 000 225 000 

7 Лабораторные 
работы       947 856 000 

7.1 пробоподготовка проба 43 680 3 400 148 512 000 

7.2 ренгенанализ на 36 
элементов проба 43 680 10 000 436 800 000 

7.3 хим. анализ  проба 43 680 8 300 362 544 000 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 7.1. Особенности участка работ, общие положения 

Специфика проведения геологоразведочных работ, наличие особых условий 

определяют организацию работ и организационно-технические мероприятия по 

технике безопасности на участке работ Мамай. 

Промышленная безопасность – состояние защищенности физических и 

юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных 

производственных факторов. 

Основным документом, регламентирующим положения в области 

промышленной безопасности, является Закон "О Гражданской Защите" от 11 

апреля 2014 года № 188-V, который определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации      опасных 

производственных объектов. 

Регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения 

мероприятий по гражданской защите, и направлен на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствий, оказание экстренной медицинской и психологической помощи 

населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной 

и промышленной безопасности, а также определяет основные задачи, 

организационные принципы построения и функционирования гражданской 

обороны Республики Казахстан, формирование, хранение и использование 

государственного материального резерва, организацию и деятельность аварийно-

спасательных служб и формирований. Направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. 

Производственный контроль осуществляется на опасных производственных 

объектах в целях максимально возможного уменьшения риска возникновения 

аварий, снижения размеров ущерба и материальных потерь от их последствий. 

Задачами производственного контроля за промышленной безопасностью 

являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин 

нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ. 

На основании требований данного Закона и других НПА РК, в целях 

обеспечения безопасных условий труда, осуществления производственного 

контроля за состоянием промышленной безопасности и охраны труда, на 

объектах соответствующими приказами ТОО «Mamai Gold» будут назначены 

ответственные лица за безопасное производство работ на каждом объекте, а 

также за работу в условиях повышенной опасности. 
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7.2. Перечень нормативных документов по промышленной 

безопасности и охране здоровья, принятые нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан 

1. Кодекс РК «О недрах и недропользовании» 

2. Экологический кодекс Республики Казахстан 

3. Трудовой кодекс Республики Казахстан 

4. Закон "О Гражданской Защите" от 11 апреля 2014 года № 188-V 

5. Земельный кодекс Республики Казахстан 

6. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

7. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 305 «О безопасности 

машин и оборудования»; 

8. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 352 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы»; 

9. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 360 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной 

безопасности при эксплуатации компрессорных станций»; 

10. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

26 декабря 2014 года № 300 «Об утверждении Правил определения общего 

уровняопасности опасного производственного объекта»; 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2021 года № 

240 «Об утверждении критериев отнесения опасных производственных объектов 

к декларируемым»; 

12. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 341 «Об утверждении Правил, определяющих критерии 

отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, и Правил 

разработки декларации промышленной безопасности опасного 

производственного объекта; 

13. Совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 «Об утверждении 

критериевоценки степени риска и проверочных листов в области промышленной 

безопасности»; 

14. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 

декабря 2014 года № 343 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов»; 

15. Положение о производственном контроле; 

16. Технические паспорта на оборудование; 

17. Руководства по эксплуатации оборудования; 

18. Технологические регламенты; 

19. Стандарты предприятия. 
 
 



 

80 
 

 

7.3. Мероприятия по промышленной безопасности 
 
 

К данной Главе, в первую очередь относится обязательное исполнение 

нижеследующих процедур на участке Мамай: 

составляется «Акт готовности ТОО «Mamai Gold» к работе на участке». 

Для каждого вида работ должна быть составлена Инструкция по правилам 

технической эксплуатации и безопасным методам труда. 

Приказом назначаются: 

- ответственные лица (прошедшие необходимую подготовку в ДЧС ПБ 

Карагандинской области, ОЧС ДПБ Шетского района) за безопасное 

производство работ на каждом объекте, а также, за работу в условиях 

повышенной опасности; 

- санитарный инструктор – прошедший необходимую подготовку и обучение в 

ДСЭК Карагандинской области, УСЭК Шетского района; 

- общественный инспектор – прошедший необходимую подготовку в ДЧС ПБ 

Карагандинской области, ОЧС ДПБ Шетского района, с правом осмотра рабочих 

мест и воздействия нанарушения правил охраны труда, техники безопасности и 

промсанитарии, и обязанностью информировать руководство о замеченных 

нарушениях. 

Установлен следующий порядок контроля ответственными лицами за 

состоянием охраны труда, техники безопасности, эксплуатацией оборудования и 

инструментов: 

- инженером по ТБ 1 раз в месяц; 

- начальником участка – каждые 10 дней; 

- горным мастером, машинистами буровых установок и работниками всех 

профессий, геологом, маркшейдером – ежесменное при приеме, сдаче смен и в 

процессе выполняемой работы; 

- комиссионная проверка под председательством главного инженера 

недропользователя с участием специалистов, общественного ответственного 

инспектора по технике безопасности и уполномоченных по охране труда – 

ежемесячно на всех объектах. 

Все проверки отражаются записями в «Журнале приема, сдачи смен». 

По результатам комиссионных проверок и контроля с учетом предыдущих 

обследований и положением фактических дел составляется акт и, при 

необходимости издается соответствующий приказ. 

Помимо плановых проверок, контроль за состоянием промышленной 

безопасности осуществляется ответственными лицами при каждом посещении 

объектов. 

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 

последствий аварий ответственные лица обязаны: 

- создать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий на 

случай аварии на объекте и обеспечивать их устойчивое функционирование; 
 



 

81 
 

 

- обучить работников методами защиты и действиям в случае аварии; 

- обеспечить оказание первой медицинской помощи и контролировать знания 

правил ее оказания всеми работниками предприятия. 

С перечнем мероприятий по улучшению охраны труда и техники 

безопасности, промышленной безопасности при проведении геологоразведочных 

работ на участке Мамай, просим ознакомиться в Приложении 4 настоящего 

Проекта. 
 
 

7.4. Мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области пожарной безопасности 
 

Минимальные размеры санитарно-защитных зон объектов относятся к 

категории Класс I – СЗЗ 1000 метров. 

Мероприятия по защите населения в области санитарно-

эпидемиологического благополучия     населения     и     в     области     пожарной 

безопасности –     комплекс организационных, лечебно-профилактических, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер, направленных на 

предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных 

ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на 

обеспечение     санитарно-     эпидемиологического     благополучия     в районах 

чрезвычайных ситуаций и в местахразмещения эвакуированного населения. 

Объём и характер проводимых мероприятий зависит от конкретных условий 

обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой 

чрезвычайной ситуации. 

Мероприятия включают в себя: 

- соблюдение всех требований действующего законодательства Республики 

Казахстан (далее - РК), включая законодательство об охране труда, об охране 

окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и 

нормативные акты, включая, но не ограничиваясь: Экологическим кодексом РК; 

Трудовым кодексом РК; Кодексом РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения»; «О гражданской защите» и иными нормативными правовыми 

актами, стандартами, правилами, включая внутренние нормативные документы 

ТОО; 

- выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности, охране 

труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, на участке, где выполняются 

геологоразведочные работы; 

- выполнение работ только при наличии всех разрешительных документов 

(лицензий, разрешений,сертификатов, и т.п.), предусмотренных 

законодательством РК, выдаваемых уполномоченными     государственными 

органами в установленном порядке; 

- документальное подтверждение свое соответствие законодательным и 
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правовым актам, правилам и инструкциям, путем направления их в адрес 

надзорных и контролирующих органов, в течение 3 (трех) дней с даты получения 

запроса от них; 

- годность всех работников к выполнению своих обязанностей по состоянию 

здоровья, в соответствии с требованиями законодательства РК (все работники 

для выполнения работ должны проходить периодический, ежегодный 

медицинский осмотр и иметь соответствующие подтверждающие документы о 

проведении медицинских осмотров работников в течении 3 (трех) календарных 

дней до допуска работника на объект); 

- проведение всех работ при наличии планов производства работ, (в случае 

отступления от плана (проекта) производства работ, производитель работ обязан 

письменно согласовать изменение плана производства работ); 

- в случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков/подрядчиков и т.д.), 

включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные 

требованиями законодательства в сфере безопасности и охраны труда, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области пожарной 

безопасности, и осуществлять контроль их исполнения; 

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения, необходимых в 

чрезвычайных ситуациях на рабочих местах (огнетушители, песок и др.), а также 

их хранение и обновление в соответствии с требованиями норм пожарной 

безопасности; 

- прекратить работы в случае обнаружения непосредственной опасности для 

людей, имущества или окружающей среды и немедленно приступить к 

устранениюопасности; 

- обеспечивать содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех 

сооружений (зданий, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и 

прочих сооружений), а также оборудования и механизмов, используемых при 

выполнении работ; 

- обеспечивать безопасность и надлежащие условия хранения всех машин, 

оборудования, инвентаря и другого имущества, используемого на объекте, 

независимо от того, кому они принадлежат; 

- обеспечить, в соответствии с законодательством РК, соблюдение 

работниками санитарно-гигиенических      и санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- в рамках обеспечения противоэпидемической безопасности в случае 

введения режима повышенной готовности и/или чрезвычайной ситуации, 

которыевводятся органами государственной власти РК, связанных с пандемиями, 

эпидемиями, эндемиями соблюдать требования санитарно-эпидемиологических 

правил и норм, устанавливаемых органами исполнительной власти и нести 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РК; 

- выполнять требования законодательства РК и внутренних документов в 

области управления отходами. 

С перечнем мероприятий по улучшению охраны труда и техники 
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безопасности, промышленной безопасности при проведении геологоразведочных 

работ на участке Мамай просим ознакомиться в Приложении 4 настоящего 

Проекта. 
 

7.5. Мероприятия по улучшению охраны труда и

 промышленной безопасности при проведении работ 
 

До начала производства любых работ на территории участка Мамай принять 

необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков 

производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций. 

Складировать отходы производства (металлолом, отходы промышленных 

отходов и т.п.) и материалы, необходимые для проведения работ. По мере 

накопления отходов производства и потребления собственными силами вывезти 

отходы производства на специализированные накопители. По окончании 

выполнения работ произвести уборку, планировку территории и вывезти отходы 

производства. 

Обязательно прохождение работниками ТОО «Mamai Gold» вводного 

инструктажа попромышленной и пожарной безопасности, технике безопасности 

и охране труда. 

Необходимо: 

- обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах объекта 

ограждений, предупредительных знаков и надписей, обеспечить отсутствие на 

нихпомех и препятствий; 

- обеспечить достаточное освещение рабочих мест, объектов, проездов и 

подходов к ним как светлое, так и в темное время суток; 

- допускать на объект только прошедший предварительный, периодический 

медицинский осмотр персонал, не имеющий противопоказаний к выполняемым 

видам работ; 

- в случае выявления в течение рабочей смены работников с признаками 

ухудшения здоровья, а также алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, немедленно отстранить работников от выполнения ими работ, при 

возможности произвести замену отстраненных работников на работников с 

соответствующей квалификацией; 

- проводить работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с 

оформленным в установленном порядке и утверждённым нарядом-допуском, и 

планом производства работ; 

- обеспечить медицинскую помощь своему персоналу в случае травматизма на 

рабочем месте или ухудшения здоровья, а также принять меры по обеспечению 

медицинскойэвакуации в лечебное учреждение; 

- обеспечить свой персонал аптечками первой помощи на рабочих местах, а 

также организовать пункт по оказанию медицинской помощи на объекте; 

-       весь персонал ТОО «Mamai Gold» обеспечить в полном объеме средствами 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и использовать их во время нахождения 
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на объекте, в том числе, но не ограничиваясь: спецодеждой (защитная обувь, 

защитная каска, защитные очки, перчатки/ рукавицы и т.д.), и иными СИЗ, 

обеспечивающими защиту от связанных с работами рисков (обеспечить своих 

работников/привлеченных третьих лиц: сертифицированной специальной 

одеждой с логотипом или элементами фирменного стиля организации для 

идентификации принадлежности таких лиц, сертифицированными средствами 

защиты); 

- в случае нарушения работником и/или третьим лицом правил применения 

СИЗ и спецодежды, отстранить такое лицо от выполнения работ и удалить с 

объекта до момента устранения выявленных нарушений; 

- отстранить от работы работников вплоть до удаления с территории объекта, 

нарушающих требования, установленных действующим законодательством РК 

правил, положений, стандартов, норм в области пожарной безопасности, охраны 

труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности и т.д.; 

- обеспечить необходимые и достаточные меры безопасности и защиты жизни 

и здоровья для работников и населения в зоне выполнения работ, в соответствии 

сдействующим законодательством РК. 

Все буровые агрегаты, автомобили, ДЭС, жилые и административные 

помещения должны быть укомплектованы аптечками первой помощи. 

Срочная квалифицированная медицинская помощь сотрудникам 

геологического отряда будет оказываться медработниками новопостроенной 

врачебной амбулатории г. Степногорск (31 км.), как ближайшего населенного 

пункта. 

С Планом эвакуации заболевших или пострадавших работников из участка 

Мамай просим ознакомиться в Приложении 3 настоящего Плана разведки. 
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1. Материалы по компонентам окружающей среды: воздушная 

среда, водные ресурсы, недра, отходы производства и потребления, 

земельные ресурсы и почвы, растительность, животный мир 

Геологоразведочные работы планируется проводить в соответствии с 

требованиями «Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического 

кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании», 

направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении 

операций по     недропользованию     и     снижению вредного влияния на 

окружающую среду. 

Полевые работы заключаются в проведении: 

- геологических и геохимических маршрутов; 

- геофизических работ; 

- горных работ; 

- бурения и скважинной геофизики; 

- документации и фотодокументации керна скважин; 

- опробования и обработки проб; 

- топогеодезических работ; 

- гидрогеологических работ. 

Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду при 

проведении работ являются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу; 

- образование отходов производства; 

- возникновение фактора беспокойства для животного мира при производстве 

работ и т.д. 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при ГРР 

является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. спецтехника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан рекультивация 

нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение 

плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение 

неблагоприятного влияния ГРР на окружающую среду, улучшение санитарно-

гигиенических условий жизни населения, сохранение эстетической ценности 

ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, нарушенные в 

процессе работ. 

В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных 

водотоков и водоемов нет, наличие месторождений подземных вод ранее 

проведенными изысканиями не обнаружено. 
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На расстоянии ближе 300 м от водоохранных зон и полос, на участке 

разведки Мамай не предполагается проведение всех видов геологоразведочных 

работ. 
 

8.2. Оценка экологического риска реализации намечаемой 

деятельности 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют 

передвижной характер,     учитывая немногочисленность     техники,     можно 

утверждать, чтососредоточения и скопления вредных выбросов в определенной 

точке не будет. Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного 

бассейна не требуется. 

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке горных 

выработок незначительно. 

Рекультивация участка разведки Мамай, представляет собой процесс 

восстановления экосистемы после проведения горных работ. Важно учитывать 

потенциальные экологические риски, связанные с воздействием на окружающую 

среду, включая водные ресурсы, почвы, растительность и животный мир. 

Основные риски для почв заключаются в: загрязнении почвы, уменьшения 

уровня грунтовых вод. Одним из значительных рисков является изменение 

водного баланса в регионе: случае добычи вблизи водоемов возможно снижение 

уровня грунтовых вод, что может привести к деградации растительности и утрате 

экосистемных услуг. Проведение рекультивации участка разведки Мамай, 

требует комплексного подхода, направленного на восстановление экосистемы, 

минимизацию экологических рисков и обеспечение устойчивого использования 

природных ресурсов. 

Размещение участка разведки Мамай планируется на расстоянии не менее 

300 м от поверхностных водных объектов, за пределами водоохранных полос и 

зон. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды, 

проектируемые работы, оказывать не будут, попадание ГСМ в них исключено. 
 

8.3. Мероприятия по охране недр и окружающей среды 

Мероприятия по охране недр и окружающей среды при разведке направлены 

на минимизацию воздействия на природные ресурсы и экосистему региона. Для 

предотвращения деградации земель необходимо внедрение системы 

рекультивации, включая восстановление растительности на нарушенной земной 

поверхности. 

В ходе производства геологоразведочных работ в районе участка Мамай, 

следует проводить регулярные геологические (топографо-маркшейдерские) 

исследования для оценки изменения состояния недр и предотвращения 

чрезмерного истощения ресурсов. В процессе извлечения горной массы должны 

быть использованы экологически безопасные технологии, снижающие уровень 

пыли и шума. 

Важным шагом является проведение мероприятий по борьбе с эрозией 
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почвы, особенно в местах, где могут образоваться временные водоемы. Будет 

организован контроль за соблюдением нормативов по уровню шума и пыли, 

чтобы минимизировать воздействие на местные экосистемы и населенные 

пункты. 

Для защиты местной флоры и фауны будут установлены санитарные зоны, в 

которых ограничивается разведка твердых полезных ископаемых на участке 

Мамай, в период активного размножения животных и растений. 

Планом рекультивации планируется создание искусственных водоемов и 

водно-болотных угодий для восстановления экосистем и поддержания 

биоразнообразия в районе добычи. На участке Мамай предполагается внедрение 

системы мониторинга экологической ситуации, включающей регулярные 

проверки качества воздуха, воды и почвы. 
 

8.4. Мероприятия, направленные на предотвращение

 (сокращение) воздействия на компоненты окружающей среды 

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет 

минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы проводиться не 

будут. 

При проведении работ по проекту разведки на участке Мамай, 

предусмотрены следующие основные мероприятия по минимизации вредного 

воздействия на окружающую среду: 

1. Размещение базового лагеря в геологическом отводе. 

2. Стирка грязной одежды будет осуществляться на базе недропользователя, 

находящейся в полевом лагере. Раз в неделю рабочему персоналу будет 

выдаваться чистый комплект постельного белья. 

3. Заправка транспортов горюче-смазочными материалами предусматривается 

на утвержденной Руководством ТОО «Mamai Gold» стоянке передвижным 

топливозаправщиком, снабженным специальными наконечниками на наливных 

шлангах, масло улавливающими поддонами и другими приспособлениями, 

предотвращающими потери. 

4. В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке Мамай, 

промышленные отходы не образуются. Пробуренные скважины 

предусматривается     ликвидировать     путем тампонажа густым     глинистым 

раствором с удалением обсадных труб. По завершению работы трубы вывозятся 

на склад базы недропользователя для дальнейшего использования. Добытый из 

скважин керн вывозится для проведения химико-аналитических работ в 

специализированную лабораторию. Буровая площадка рекультивируется. В 

процессе выполнения работ учитывается: 

- снижение площадей участков, в пределах которых будет нарушаться 

почвенный слой и места заложения скважин выбирать с минимальным ущербом 

для сельхозугодий; 

- буровые площадки обеспечиваются емкостями для хранения и перевозки 

сменного оборудования и материалов; 

- бытовые и производственные отходы в арендуемом доме, складируются в 
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мусорные контейнеры и передаются соответствующим организациям по 

договору для захоронения на специальных полигонах; 

- своевременно проводится зачистка территорий от металлолома, ГСМ, 

планировка площадок, вывоз керна и восстановление почвенно-растительного 

слоя; 

- после завершения бурения скважин проводится ликвидационный тампонаж, 

хозяйственно-бытовых и технических отходов; 

- предотвращение истощения и загрязнение поверхностных и подземных вод. 

В целях охраны недр и соблюдения требований законодательства в 

обязательном порядке выполняются следующие мероприятия: 

- согласование работ с землепользователями и оформление необходимых 

разрешений и согласований на производство геологоразведочных работ; 

- проводится инструктаж исполнителей работ по соблюдению требований 

Земельного кодекса Республики Казахстан; 

- геологоразведочные работы выполняются в строгом соответствии с 

нормативными актами по охране природы, снижая при этом площади, в пределах 

которых будет нарушен почвенный слой; 

- в местах возможного нарушения земель срезается и складируется почвенный 

слой мощностью 0,2 м для последующего возвращения на прежнее место после 

окончания работ. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники в обязательном порядке 

выполняются следующие мероприятия: 

1. сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов на 

холостом ходу; 

2. регулируется топливная аппаратура дизельных двигателей; 

3. движение автотранспорта на оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу в планомерном порядке производится 

систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка 

токсичности выхлопных газов. 

С целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных 

выработок не будут строиться подъездные пути. При проходке горных 

выработок, плодородный слой будет складироваться отдельно от горной массы. 

Работы по ликвидации и рекультивации будут проводиться в следующем 

порядке: сначала они засыпаются вынутой породой, затем наносится и 

разравнивается почвенно - плодородный слой. 

Буровые работы обязательно проводятся с соблюдением мер, 

обеспечивающих сохранение почв. При производстве работ не используются 

химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслоулавливающими 

поддонами.      Заправка      механизмов     и автотранспорта      топливом      будет 

производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут 

удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. 
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Технический этап рекультивации является частью единого технологического 

процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного 

слоя производится параллельно с другими работами. 

Ликвидация последствий операций по недропользованию будет заключаться 

в рекультивации буровых площадок, нарушенной горными выработками земной 

поверхности. 

Объем рекультивации составит: 

Объем ПРС буровой площадки составит из расчета –868х0,5м×0,5 м×0,2 м = 

43,4м3= 43,4м3*1,6м3=69,4т. 

После проходки бурение скважин будет производится последовательный 

возврат почвенно-растительного слоя (ПРС) на первоначальное место залегания. 

ПРС, предварительно снятый и складированный отдельно от минеральных 

грунтов, будет использоваться для финальной планировки и восстановления 

плодородного горизонта. 
 
 

8.5 Мероприятия по санитарно-бытовому обслуживанию 

Основными положениями о вахтовом методе на участке Мамай, 

организации работ, будут урегулированы вопросы социально - бытового 

обеспечения персонала ТОО «Mamai Gold», находящихся на вахте и 

проживающих на базе в полевой лагерь. Согласно которым, сотрудники, 

временно проживающие в полевом лагере, обеспечиваются транспортным, 

торгово-бытовым обслуживанием, а также ежедневным трехразовым горячим 

общественным питанием. 

В целях профилактики ежедневно проводится инструктаж, включающий 

напоминание о правилах личной и общественной гигиены: режиме регулярного 

мытья рук с мылом в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета, перед каждым приемом пищи. Проведением ежедневной (ежесменной) 

влажной уборки производственных, служебных помещений и мест 

общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетов) с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Дезинфекция 

с кратностью обработки всех контактных поверхностей: дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 

оргтехники. 

Для обеспечения санитарно-бытовых условий персонала предусматривается 

установка переносных биотуалетов в пределах полевого лагеря. Обслуживание 

биотуалетов, откачка и вывоз их содержимого будут выполняться 

специализированной лицензированной организацией на договорной основе. 

Содержимое биотуалетов подлежит вывозу маршрутом полевой лагер – г. 

Степногорск      с дальнейшим      обезвреживанием      и      утилизацией на 

специализированных объектах, предназначенных для приема и обработки 

сточных               вод               и               жидких бытовых               отходов. 

Сброс содержимого биотуалетов на рельеф местности, в почву, водотоки, 
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водоемы и на несанкционированные площадки строго запрещён и проектом не 

допускается. 

В столовой предусмотрены раковины для мытья использованной посуды. 

Рядом со столовой предусмотрена установка нескольких умывальников для 

мытья рук и лица. Сточные воды собираются в специальные емкости и 

утилизируются по договору с специализированной организацией. 

Таким образом, при организации работ вахтовым методом Руководство 

ТОО «Mamai Gold» обеспечивает вахтовым работникам соответствующие 

условия труда согласно установленному, действующему законодательству РК. 

Питьевая вода по качеству должна отвечать требованием «СанПиН– 

2.1.4.559-104» и нормам ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в 

ёмкости. Общие технические условия». Емкости для хранения воды 

периодически обрабатываются и хлорируются. Согласно СНиП РК 4.01-41-2006 

(Внутренний водопровод и канализация) расход питьевой воды в сутки на 

одного человека 2,5 л воды в т.ч. на собственные нужды – 12 л. 

Питьевые нужды При численности рабочего персонала 25 человек, норме 
потребления 25 л/сут, 180 рабочих дней в год, объем водопотребления составит: 

Псут = 25 л/сут х 25 /1000 = 0,625 м3/сутки, в год = 25 л/сут х 25 х (180/1000) = 

112,5 м3/год. Расход технической воды для бурения 1620м3. 
 

8.6. Мероприятия по снижению негативного воздействия на 

растительный покров 

Для снижения негативного воздействия на растительный покров при 

производстве геологоразведочных работ разработан план по охране и 

восстановлению растительности на территории участка. 

Прежде чем начать разведку будет проведено дополнительное обследование 

растительности для выявления особо ценных и редких видов растений, 

подлежащих защите. Для предотвращения уничтожения растительности на 

рабочих площадках будут созданы санитарные зоны, в которых не будут 

проводиться геологоразведочные работы. 

В процессе работы участка будут применяться методы защиты почвы от 

эрозии, такие как использование геотекстилей и временное покрытие для защиты 

от вытаптывания растительности. Ведется планирование правильного порядка 

ведения работ, чтобы минимизировать вырубку или повреждение деревьев и 

кустарников, особенно в периоды их активного роста. Растительность, которая 

подлежит удалению, будет тщательно пересажена на другие участки, чтобы 

сохранить экосистему и обеспечить восстановление зеленых насаждений. 

В местах, где происходит разведка, будет проведено восстановление 

растительности после завершения работ с использованием местных видов 

растений, приспособленных к условиям региона. Расчет количества посадочного 

материала будет оформлен в Проекте рекультивации. 
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Для защиты растительного покрова от механических повреждений 

предусмотрено ограничение передвижения техники и сотрудников за пределами 

рабочих зон. 

На территории участка Мамай, будут проводиться регулярные проверки 

состояния растительности и почвы с целью выявления признаков деградации и 

своевременного реагирования. 

В рамках программы по восстановлению растительности после завершения 

извлечения горной массы будет организована посадка кустарников, растений в 

соответствии с Проектом рекультивации, с привлечением местных сообществ, 

местных исполнительных органов, районного для участия в экологических 

акциях. 
 

8.7. Мероприятия по снижению негативного воздействия на 

животный мир 

Для снижения негативного воздействия на животный мир участка будут 

разработаны меры по защите и сохранению местных видов животных. 

В районе извлечения горной массы будут установлены охранные зоны, в 

которых запрещается извлечение горной массы, чтобы создать безопасные 

условия обитания диких и домашних животных. 

Применение шумозащитных и пылеудаляющих технологий поможет 

уменьшить стрессовое воздействие на диких животных, особенно в период их 

размножения и активной жизнедеятельности. 

Во время работы на участке Мамай, будет ограничено использование 

тяжелой техники в периоды, когда животные активно мигрируют или находятся 

вблизи своих мест обитания. 

Для предотвращения гибели животных из-за техники будут установлены 

защитные барьеры, выполнены знаки, оградительные, светоотражающие ленты, 

предупреждающие о возможном нахождении диких животных на территории. 

Планируется проводить регулярный мониторинг состояния животного мира 

на участке, чтобы своевременно выявить возможные угрозы для обитателей и 

принять меры для их защиты. 

В случае выявления угроз для животного мира, например, в виде 

исчезновения или снижения численности определенных видов, будет 

организовано искусственное разведение или создание новых местообитаний для 

животных. 

Разработан план по восстановлению экосистемы на участке Мамай, после 

завершения работ, включая создание кормовых угодий и других условий для 

возвращения животных на восстановленную территорию. 

В рамках мероприятий по охране животного мира будут проводиться 

экологические исследования и аудит, чтобы оценить влияние извлечения горной 

массы на биоразнообразие и в случае необходимости внести корректировки в 

методы работы. 
 
 
 



 

92 
 

 

8.8. Экологический мониторинг 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется в 

соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии намечаемых работ на 

окружающую среду, возможных изменениях в ней, вызванных воздействиями 

геологоразведочных работ на участке Мамай. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организацию 

наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия комплекса 

проводимых работ на состояние окружающей среды с целью принятия 

своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Программа производственного мониторинга участка, включает 

следующие основныенаправления: 

- контроль выбросов в атмосферный воздух; 

- контроль состояния подземных вод; 

- контроль загрязнения почв и грунтов отходами производства и потребления. 

В нормальных условиях характер контроля - планово-периодический. В 

аварийных – оперативный. Участок проектируемых работ Мамай, будет 

обслуживаться собственной службой техники безопасности. 
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ 

9.1 Ожидаемые результаты выполненного комплекса работ 

В результате проведённых геологоразведочных работ на участке Мамай, будет 

изучено геологическое строение участка, морфология и условия залегания тела 

полезного ископаемого, определены их количественные и качественные показатели, 

физико-механические и технологические свойства. 

В ходе разведки участка Мамай будет получена точная информация о 

характеристиках запасов полезных ископаемых, что позволит оптимизировать 

процесс добычи и минимизировать воздействие на окружающую среду. 

Извлечение горной массы будет проводиться с учетом экологических 

требований, что обеспечит минимальное воздействие на растительность, почву и 

водные ресурсы. После завершения извлечения горной массы будет проведена 

комплексная рекультивация земель, включая восстановление растительного 

покрова. В результате выполненного комплекса работ будет обеспечено 

долгосрочное экологическое равновесие, что позволит интегрировать участок в 

природные системы региона без негативных последствий для окружающей среды 

Шетского региона. 
 

9.2 Планируемые ресурсы и запасы полезных ископаемых по 

соответствующим категориям по результатам выполненного комплекса 

работ 

В ходе данных изысканий будут: 

- составлены геологические и геофизические карты проявлений полезного 

ископаемого в масштабах 1:10 000 и 1:5000; 

- выделены зоны и тела полезного ископаемого; 

- составлен окончательный отчет по выполненным работам с выдачей 

рекомендаций по ведению дальнейших работ и приложением к нему всех 

необходимых графических материалов, с полной систематизацией полученной 

информации и увязкой всех новых данных с результатами работ прошлых лет. 
 

9.3 Сравнительный анализ и научное обоснование 
 

Учитывая установленные геологические, геохимические и геофизические 

особенности площади работ, в регионе возможно обнаружение новых 

месторождений цветных, благородных и редких металлов. 

Возврат лицензионной территории будет осуществляться к концу срока 

действия лицензии. 

- вся территория за исключением территории, на которой будет сделано 

коммерческое обнаружение. 

При коммерческом обнаружении месторождений произведена разработка и 

составлены ТЭО оценочных и затем промышленных кондиций и отчеты с 
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подсчетом прогнозных ресурсов и запасов выявленных полезных ископаемых, с 

последующим утверждением согласно Кодекса KAZRC. 
 
 

В рудах месторождений медистых песчаников и сланцев по условиям 

формирования выделяются седиментационно диагенетические, 

постдиагенетические, гипергенные, а по степени распространения главные, 

второстепенные и редко встречающиеся. 

Парагенезисы минералов. 

К главным парагенезисам отнесены срастания основных рудообразующих 

минералов – группы халькозина, борнита, халькопирита, пирита. Их 

структурные срастания и расположение в рудных телах показывают, что все они образуют     

парные или     промежуточные тройные, или более сложные парагенезисы и 

сформировались более или менее одновременно, но в разных частях зонального ряда. 

Парагенезисы второстепенных и редких минералов характеризуются тесным 

срастанием с основными рудообразующими и приуроченностью их к 

определенным минеральным зонам. Сравнение общего списка парагенезисов 

минералов, проведенное по всем известным объектам, показывает, что в своей 

основной массе главные парагенезисы схожи, различие намечается по второстепенным и 

редко встречающимся парагенезисам. 

1. Формы выделения минералов и парагенезисов, их размеры являются важными

 диагностическими признаками. Различные слоистые, 

мелковкрапленные, конкреционно     - глобулярные формы     отнесены к 

седиментационно диагенетическим образованиям; прожилковые, полосчатые, 

пятнистые, гнездово линзовидные, просечковые, брекчевидные, массивные являются 

текстурами перераспределения, возникшими при катагенезе и метаморфизме; 

порошковато землистые, натечные, корковые, псевдоморфные текстуры характерны для 

гипергенного этапа. 

2. Минералы и их парагенезисы своим составом, морфологией, параметрами, 

структурными взаимоотношениями отражают сложную геологическую историю развития 

и условия формирования оруденения медистых песчаников и сланцев. Установленная 

эволюция парагенезисов проявляется: 

- в седиментогенезе: формированием и распределением рудоносных осадков в 

зависимости от pH, карбонатности, фациальной обстановки, климата, 

подчиняющихся законам механической и химической дифференциации и 

ритмичности цикличности; 

- диагенезе: образованием слоистых, вкрапленных, конкреционных форм 

сульфидов, оформлением рудных залежей и минералогической зональности в 

зависимости от Eh–pH среды рудообразования, растворимости сульфидов, 

концентрации металлов, сульфат ионов и сероводорода; 

- катагенезе и метаморфизме: появлением на ряду с медными сульфидами гематита,

 магнетита, графита, пирротина, ильменита, титаномагнетита, 

силикатов;     возникновением на     фоне слоисто вкрапленных выделений 

просечковых, прожилковых,          массивных          форм          парагенезисов, 

свидетельствующих о решающей роли повышенных температур и давлений, 
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метаморфогенных растворов в этих процессах и происходящих в пределах 

ранее сформированных рудных залежей; 

- гипергенезе: широким развитием реакций окисления и восстановления 

с формированием разнообразных структур замещения вплоть до 

образования полных псевдоморфоз, которые зависят от многих факторов – 

климата, рельефа, тектоники, литологического и минерального состава руд. 

Состав, формы выделения и этапы формирования

 парагенезисов минералов меденосных зон и провинций 

(на примере - Джезказганского месторождения (карбон) приведены в 

Таблице 8.3.1. 

 Таблица 8.3.1.  

Седиментационн

о 

диагенетические 

парагенезисы 

 

Постдиагенетические парагенезисы 
 

Гипергенные 

парагенезисы 

1 Cc – Dj – Dg – 

Anl 

2 Bn – Cc 

(Ag, Dmk, 

Alg) 3 Bn 

– Chp – 

Dg – Dj 

4 Cc – Bn – Gn – 

Bth 

5 Bn – Chp – Gn – 

Sph – Py – Mrc 6 

Cc – Bn – Gn 

7 Gn – 

Sph – 

FO – 

Chp 8 

Chp – 

Bn 

(Dzh) 

9 Chp – Py 

10 Py – Mrc – Chp – 

Asp 

11 Bn – Chp – Bth – 

Gn – Сal 

 
 

1 Qz – Bar – Gn – Sph – Cc – Bn – Chp 

2 Cal – Bar – FO – Chp – Asp 

3 Cal – Py – Mrc – Chp – Sdr – Gy 

4 Cal – Bth 

5 Cal – Ag 

6 Bn – Cc – Cal – Qz 

7 Bn – Cc – Chp – Hm 

 

1 Cc – Cv – Brch – Cu – 

Cup – Mal – Az – Lmp 

2 Nntk – Atk – Antf – 

Btl – Psmal – Chrs – 

Mal – Az – Lm 

3 Hll – Med – Chrs – 

Opl – Chlcd – оксиды 

Mn/ 

Mn oxides – Mal – Az – 

Psmal 4 Bv – Atk – Lnr – 

Mal – Cer – Antl – Ntr 
Примечание: 

Сокращения: в скобках указаны второстепенные минералы/. 

Ac – акантит/acanthite, Ag – серебро самородное/native silver, Alg – 

альгодонит/algodonite, Anh – ангидрит/anhidrite, Anl – анилит/anilite, Ann – 

аннабергит/annabergite, Antf – антофагосит/antofagosit, Antl – антлерит/antlerite, Apt 

– апатит/apatite, Arch – аурихальцит/aurichalcite, Asp – арсенопирит/arsenopyrite, 

Atk– атакамит/atacamite, Az – азурит/azurite, Bar – барит/barite, Bcq – 

беккерелит/becquerelite, Bn – борнит/bornite, BnA – борнит аномальный/bornite 

abnormal, Brch – брошантит/brochantite,Brn – браннерит/brannerite, Bt – 

биотит/biotite, Bth – бетехтинит/betekhtinite, Btl – боталлакит/botallackite, Bv – 

биверит (Cu)/beaverite (Cu), Cal – кальцит/calcite, Car – карролит/carrolite, Cb – 

карбонат/carbonate, Cc – халькозин/chalcocite, Cer – церуссит/cerussite, Chil – 

чиллагит/chillagite, Chl – хлорит/chlorite, Chlc – халькантит/chalcanthite,      Chlcd – халцедон/chalcedony, Chlo – хлоантит/chloanthite, Chp – халькопирит/chalcopyrite,     Chrs      –     хризоколла/chrysocolla,     Cin      –     кобальтин/cinnabar, Cob – киноварь/cobaltite, Cof – 

коффинит/coffinite, Cst – кастэнит/castaingite, Ctt – каттьерит/cattierite, Cu – медь 

самородная/native copper, Cup – куприт/cuprite, Cur – кюрит/curite, Cv – 

ковеллин/covellite, Dg – дигенит/digenite, Dj – джарлеит/djurleite, Dlf – 

делафоссит/delafossite, Dmk – домейкит/domeykite, Dol – доломит/dolomite, Dpt – 

диоптаз/dioptase, Dzh – джезказганит/dzhezkazganite, Eng – энаргит/enargite, Ery – 

эритрин/erythrite, FeH – гидроксиды железа/iron hydroxides, Fam – 

фаматинит/famatinite, Flt – флюорит/fluorite, FO – блеклые руды/faded ore, Fsp – 

полевые шпаты/feldspar, Ger – германит/germanite, Gl – галенит/galena, Glc – 

глаукодот/glaucodot, Gll– галлит/gallite, Grph – графит/graphite, Grsd – 

герсдорфит/gersdorffite, Gt – гётит/goethite, Gy – гипс/gypsum, Hll – 

галлуазит/halloysite,Hm – гематит/hematite, Id – идаит/idaite, Ilm – 

ильменит/ilmenite, Jal – ялпаит/jalpaite, Jr – ярозит/jarosite, Jsp – яшма/jasper,Kch – 

кёхлинит/koechlinite, Khv – ховуаксит/khovuaksite, Ks – казолит/kasolite, Lb – 

либетенит/libethenite, Lm – лимонит/limonite,Lmp – лампадит /lampadite, Ln – 

линнеит/linnaeite, Lnr – линарит/linarite, Luz – люцонит/luzonite, Mal – 

малахит/malachite, MC – минералы шлиха/concentrate minerals, Med – 

медмонтит/medmontit, Mgt – магнетит/magnetite, Ml – мелонит/melonite, Mlb 
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молибдит/molybdite, Mlk – мельниковит/melnikovite, Mlr – миллерит/millerite, Mol – 

молибденит/molybdenite, Mrc – марказит/marcasite, Mus – мусковит/muskovite, Nntk – нантокит/nantokite, 

Ntr – нонтронит/nontronite, Nst – настуран/nasturan, Opl – опал/opal, Pd – палладий/palladium, Pl – 

плагиоклаз/plagioclase,       Pn       –       пентландит/pentlandite,       Po       –       пирротин/pyrrhotite,       Psm – 

псиломелан/psilomelane, Psmal – псевдомалахит/pseudomalachite, Pw – повеллит/powellite, Py – 

пирит/pyrite, Qz – кварц/quartz, Ren – реньерит/renierite, Rs – розазит/rosasite, Saf – саффлорит/safflorite, 

Sdr – сидерит/siderite, Sg – зигенит/siegenite, Sml – смальтит/smaltite, Smth – смитсонит/smithsonite, Sph – 

сфалерит/sphalerite, Srcb – сферокобальтит/spherocobaltite, Strm – штромейерит/stromeyerite, Thch – 

тухолит/thucholite, Tnr – тенорит/tenorite, Tnt – теннантит/tennantite, Ur – уранинит/uraninite, Urph – 

уранофан/uranophane,     Verm     –     вермикулит/vermiculite,     Wlf     –     вольфрамит/wolframite,     Wt – 

виттихенит/wittichenite, Wulf – вульфенит/wulfenite, Zrn – циркон/zircon 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

ПЛАН 

эвакуации заболевших или пострадавших работников 

из полевого лагеря во время производства геологоразведочных работ на 

участке Мамай 

1. Место работы: 
 

Область: Акмолинская 

Район: Аккольском 

Местоположение:     Участок Мамай 

Расстояние до ближайшего населенного пункта: 

Название ближайшего населенного пункта: 

 
 
 
 

31 км восточнее 

г. Степногорск 
 

Населенные пункты: на расстоянии: 

11 км северо-восточнееот с. Тастыадыр; 

14 км западнее от с. Кырыккудык; 

25 км южнее от с. Атансор; 

28 км восточнее от с. Яблоновка; 

31 км северо-западнее от г. Степногорск; 

35 км западнее от пос. Аксу; 

65 км восточнее от г. Макинск; 
 

2. Эвакуация из амбулатории в ближайшую центральную районную больницу г. 

Степногорск 

Наименование больницы –районная больница г. Степногорск 

Расстояние от участка до больницы – 31 км 

Вид транспорта – автомобильный 
 

Директор ТОО «Mamai Gold» КОМАРОВ Ю.И. 
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Приложение 3 

Перечень мероприятий по улучшению охраны труда и техники 

безопасности, промышленной безопасности при проведении геологоразведочных 

 работ на участке Мамай                                       
 

Мероприятия 
Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 

Провести предварительный осмотр местности на 

участке работ. 

До начала 

работ 

 

Комиссия 

Осуществлять постоянный контроль за выполнением и 

доведением до сведения всех работающих приказов, 

постановлений и директивных указаний по ТБ и ОТ 

вышестоящих и контролирующих органов. 

 
 

Постоянно 

 

Зам.технического 

директора по ТБ 

Доставку работников производить на специально 

оборудованном транспорте. Систематически 

проводить инструктаж об особенностях передвижения 

транспорта. 

 
 

Постоянно 

 

Зам.технического 

директора по ТБ 

 

Перевозку людей и грузов вести в строгом 

соответствии с маршрутными картами. Снабдить 

картами водителей. 

 
 

Постоянно 

Начальник участка 

(вахты), 

Зам. технического 

директора по ТБ 

Своевременно обеспечить работников защитными 

средствами и спецодеждой. 

 

Постоянно 
Руководство 

предприятия 

Обеспечить постоянную связь буровых установок с 

базой предприятия. 

 

Постоянно 
Начальник 

участка(вахты), 

Своевременно проводить замеры сопротивлений 

заземления и грозозащиты. 

 

Постоянно 
 

Главный энергетик 

На временных дорогах участка работ установить знаки 

и указатели. 

 

Постоянно 
Зам. технического 

директора по ТБ 

Приказом по предприятию назначить ответственных за 

противопожарную безопасность, соблюдение всех 

санитарных норм 

 

Постоянно 

 

Зам. технического 

директора по ТБ 

Все объекты обеспечить первичными средствами 

пожаротушения. 

 

Постоянно 
Зам. технического 

директора по ТБ 

Обеспечить всех работников геологоразведочного 

участка инструкциями по технике безопасности по 

профессиям. 

 

Постоянно 

 

Зам. технического 

директора по ТБ 

Оказывать постоянное содействие лечебным 

учреждениям       в проведении оздоровительных 

мероприятий 

 

Постоянно 

 

Руководство 

предприятия 

Проводить воспитательную работу среди работников 

по укреплению трудовой и производственной 

дисциплины, информировать всех работников участка 

о случаях производственного травматизма. 

 
 

Постоянно 

 

Начальник 

участка(вахты), 

буровой мастер 
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Приложение 4 

Графическая схема расположения скважин  
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Графическая схема расположения курганов 
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